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El presente trabajo final de master consiste en la implementación de la metodología Lean 
Construction en la ciudad de Cusco – Perú. 
El objetivo de la implementación es aplicar las técnicas o herramientas de la metodología Lean 
Construction o construcción sin perdidas en la ejecución de proyectos de edificación, para 
mejorar los métodos tradicionales de planificación, organización y gestión logística, permitiendo 
obtener mejores resultados en cuanto a calidad, plazos de ejecución, costes, seguridad y salud, 
etc. 
Actualmente el uso de esta nueva metodología está generando cambios importantes en los 
proyectos de edificación a nivel mundial, así mismo Lima es la primera ciudad de Perú en donde 
algunas empresas vienen aplicando esta metodología en  el sector de la construcción, no siendo 
de la misma manera en el resto de ciudades o departamentos como Cusco donde solo se tiene 
conocimiento de esta metodología mas no de cómo aplicar o poner en práctica. 
Para lograr el primer acometido iniciamos con el estudio de la situación del sector de la 
construcción en el Perú, donde en los últimos 15 años el sector creció en promedio 7.7% según 
información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), por lo que Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica, 
ha conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha 
impulsado la confianza de la comunidad internacional. 
Así mismo se realizó un estudio de la situación del sector de la construcción en el departamento 
del Cusco. El Cusco es la tercera región  que muestra mayor crecimiento económico en los 
últimos años y que posee una estructura productiva relativamente diversificada en comparación 
con otras regiones del país, el sector de la construcción es la actividad que mayor aporta a la 
economía de la región ubicándose como la cuarta actividad más importante. 
Explicado la situación del sector de la construcción, presentamos Lean Construcción  como una 
herramienta de apoyo para el cambio, desarrollamos las diversas herramientas que hacen posible 
ese cambio, de las cuales seleccionaremos las que mejor se adapten para su aplicación en la 
implementación. 
En el apartado cuatro se presenta el desarrollo del plan de empresa de la implementación de 
Lean Construction, que no solo busca beneficios para la empresa, si no el de contribuir a una 
buena gestión de proyectos, que estos sean ejecutados con el menor desperdicio posible, 
cumpliendo plazos, buena calidad, respetando o reduciendo costes,  brindando seguridad y salud, 
etc. 
Dentro del plan de gestión primero analizamos  el entorno donde se desenvolverá nuestra 
empresa haciendo uso de estrategias  empresariales, así como también se ha utilizado 
herramientas como el DAFO, CAME para el estudio de la situación interna y externa de la 
empresa. 
Para la implementación de Lean seleccionamos las técnicas o herramientas de Lean Constructión 
que se aplicara o pondrá en práctica como la actividad principal de la empresa. Para ello se ha 
seleccionado y planteado la forma de cómo será aplicado. 
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Se ha realizado el estudio de mercado macro  que nos da a conocer la situación del sector en el 
departamento del Cusco, y el estudio micro que nos da a conocer la situación del sector dentro 
de la ciudad del Cusco, en este apartado también se estudió  los clientes que sean capaces de 
trabajar colaborativamente con la empresa. 
En el plan de marketing se analizó la situación de la empresa y del mercado, se define los clientes 
a quienes ira dirigida el servicio, se plantea los objetivos y pasos que buscamos conseguir, 
trazándonos una visión a mediano y largo plazo. 
En el plan económico  estudiamos el coste – beneficio, vemos si es viable el lanzamiento de la 
empresa al mercado y las provisiones que se tienen a largo plazo, teniendo como base económica 
la inversión de los socios de acuerdo a sus posibilidades. 
En las conclusiones describimos los resultados de los estudios de viabilidad  económica con el 
objetivo de probar la viabilidad de la creación de la empresa y la admisión de la metodología lean 
construction como una técnica de mejora. 
 
PALABRAS CLAVES 
Lean Construction, construcción, Cusco, implementación, plan de empresa 
 
SUMMARY 
This final master's project consists in the implementation of the Lean Construction methodology 
in the city of Cusco - Peru. 
 
The objective of the implementation is to apply the techniques or tools of the lean construction 
or construction methodology without loss in the execution of building projects, to improve the 
traditional methods of planning, organization and logistics management, allowing to obtain better 
results in terms of quality, lead times, costs, safety and health, etc. 
 
Currently, the use of this new methodology is generating significant changes in building projects 
worldwide, likewise Lima is the first city in Peru where some companies have been applying this 
methodology in the construction sector, not being in the same way in the rest of cities or 
departments like Cusco where you only have knowledge of this methodology but not how to 
apply or put into practice. 
 
To achieve the first rush we began with the study of the situation of the construction sector in 
Peru, where in the last 15 years the sector grew on average 7.7% according to information from 
the Central Reserve Bank of Peru (BCRP) and the National Institute Statistics and Informatics 
(INEI), so Peru has been one of the most dynamic countries in Latin America, has managed to 
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maintain the stability of the main macroeconomic variables, which has boosted the confidence 
of the international community. 
 
A study of the situation of the construction sector in the department of Cusco was also carried 
out. Cusco is the third region that shows the highest economic growth in recent years and has 
a relatively diversified production structure compared to other regions of the country, the 
construction sector is the activity that contributes most to the region's economy, positioning 
itself as the fourth most important activity. 
 
Explained the situation of the construction sector, we present Lean Construction as a support 
tool for change, we develop the various tools that make this change possible, from which we 
will select the ones that best adapt for application in the implementation. 
 
Section four presents the development of the business plan for the implementation of Lean 
Construction, which not only seeks benefits for the company, but also contributes to good 
project management, that these are executed with the least possible waste, meeting deadlines, 
good quality, respecting or reducing costs, providing health and safety, etc. 
 
Within the management plan, we first analyze the environment where our company will operate 
using business strategies, as well as tools such as SWOT, CAME, for the study of the internal 
and external situation of the company. 
 
For the implementation of Lean we will select the techniques or tools of Lean Constructión that 
will be applied or put into practice as the main activity of the company. For this, the form of 
how it will be applied has been selected and raised. 
The macro market study has been carried out that reveals the situation of the sector in the 
department of Cusco, and the micro study that reveals the situation of the sector within the city 
of Cusco, in this section we will also study the Customers who are able to work collaboratively 
with the company. 
 
In the marketing plan the situation of the company and the market was studied, the clients to 
whom the service will be directed are defined, the objectives and steps we seek to achieve are 
outlined, drawing a medium and long-term vision. 
 
In the economic plan we study the cost-benefit, we see if the launch of the company to the 
market and the provisions that are long-term are viable, and having as an economic base the 
investment of the partners according to their possibilities. 
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In the conclusions we describe the results of the economic feasibility studies with the objective 
of testing the viability of the creation of the company and the admission of the lean construction 
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Muchos son los motivos que argumentan que “La industria de la construcción se ha considerado 
de forma histórica como una industria poco eficiente, En muchas ocasiones se asocia la 
construcción a altos costes, baja productividad, poca calidad en los productos acabados y unos 
márgenes de beneficio bajos. Además es prácticamente la única industria  donde casi siempre los 
costes reales que se tienen al ejecutar el proyecto son superiores a los costes planificados”. 
(Herrandiz E., 2009, pág. 8). 
El sector de la construcción es altamente tradicional, donde las técnicas empleadas en la 
ejecución como en la gestión no han variado mucho a lo largo del tiempo y se encuentran lejos 
de otras industrias como la automovilística o las tecnológicas, que aplican nuevas metodologías 
de mejora constante como el Lean, Kaizen, Pull, etc. En la construcción el hecho de generar 
proyectos únicos en contextos siempre cambiantes no debe ser un impedimento de tratar de 
implementar técnicas y metodologías de ejecución y gestión que mejoren el resultado final de 
cada proyecto. 
La experiencia de los autores durante los últimos 20 años en el sector de la construcción ha 
proporcionado una larga lista de motivos por los que consideran absolutamente necesario un 
cambio de paradigma en este sector, que, si bien ya se ha iniciado, todavía no se ha extendido 
de manera global ni a todas las compañías y ni en todos los países. (Pons & Rubio, 2019, pág. 17) 
El Perú es uno de estos países donde el sector de la construcción está en proceso de cambio 
“Su implementación está acompañada de un avance  tecnológico que no está a la medida de la 
industrialización, pero que poco a poco va haciendo más competitivo y productivo nuestro 
rubro. Estos cambios que se vienen dando  incluyen nuevas metodologías  de construcción, entre 
los cuales está la filosofía Lean construction”. (Guzman T., 2014, pág. 1) 
De lo mencionado en el párrafo anterior puedo indicar que este cambio se viene dando 
principalmente en empresas que laboran en la ciudad de Lima capital del país,  como también en 
empresas mineras que laboran en distintas regiones, no siendo de la misma forma en otras 
ciudades del país como el Cusco, que no existen empresas que brinden este servicio de 
implementación de Lean a las empresas constructoras e inmobiliarias que son de la región Cusco. 
Es a la falta de una iniciativa de cambio del sistema de construcción en la región del Cusco que 
me motiva a realizar esta implementación de Lean Construction en la región, donde es tan 
necesario poseer herramientas innovadoras que ayuden a las empresas del sector  a emprender 
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El sector de la construcción es una actividad importante en la economía de un país, sin embargo, 
la productividad en este  tipo de industria no se ha desarrollado tanto como en otras. Los 
diferentes estudios, en muchos países, muestran que los proyectos de construcción resultan 
muy costosos  debido al desperdicio que en estos se generan, además, muy pocos llegan a 
culminarse en el tiempo programado. (Chavez E. & De La Cruz A., 2017, pág. xv) 
Existen diversas situaciones que suceden durante la ejecución de un proyecto de construcción, 
la primera es en la planificación del proyecto donde se determina los plazos y recursos de las 
actividades, sin embargo a medida que se avanza con la ejecución del proyecto esta planificación 
se modifica, obteniendo un avance real del proyecto que en la mayoría de los casos siempre 
suele ser menor a lo planificado. 
Este problema del incumplimiento de la planificación del proyecto original es causado por 
diferentes factores tales como: Escasa formación y experiencia en los nuevos sistemas de gestión 
y planificación de obras, control de calidad ineficaz basado en métodos estadísticos que están 
lejos de garantizar el cien por cien de la calidad, escaso rigor en el cumplimiento de las medidas 
de seguridad, errores y omisiones en proyectos, falta de interés en la formación y capacitación 
de los trabajadores, falta de coordinación entre los actores intervinientes en las diferentes etapas 
del proyecto, falta de transparencia y comunicación entre las partes interesadas y Baja 
productividad comparada con otras industrias. (Pons J. F., 2014, pág. 11). 
1.3 Objetivos 
 
El objetivo principal del presente trabajo final de master es realizar la implementación de diversas 
herramientas de la metodología LEAN CONSTRUCTION en la ejecución de proyectos de 
edificación en el departamento de Cusco – Perú.  
Para llevar a cabo el objetivo principal nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 
 Analizar el estado del arte en cuanto a herramientas Lean aplicables a construcción 
 Analizar el entorno empresarial 
 Escoger las herramientas más adecuadas 
 Implementar las herramientas en procesos 
La finalidad de los objetivos es  mejorar los métodos tradicionales de planificación, organización 
y gestión logística en la construcción, de forma que permitan obtener un mejor nivel de resultado 
en cuanto a calidad, costes y plazos necesarios para la ejecución. 
1.4 Estructura TFM 
 
El presente trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos: 
1.-  INTRODUCCION. En este primer capítulo se combina la introducción del tema, la 
motivación que conlleva a realizar este trabajo final de master, la justificación del tema planteado 
y la estructura que contendrá el trabajo. 
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2.- ENTORNO.  
En este apartado se ha realizado un estudio de la situación del sector de la construcción a nivel 
general en todo el Perú, también se hizo un estudio de la situación del sector en el departamento 
de Cusco. En ambos casos se ha mencionado el crecimiento y las bajas que ha sufrido el sector 
durante los últimos 15 años.  
3.- LEAN. 
En este capítulo se desarrolló la definición de Lean Construction, incluyendo el desarrollo del 
estudio de la aplicación de las herramientas y su adaptación a la gestión de proyectos de 
construcción. El objetivo es presentar algunas herramientas esenciales que se aplican en Lean 
Construcción, para que en la propuesta del plan de empresa se escoja solo algunas que serán 
aplicadas en la implementación. 
4.-PLAN DE EMPRESA. 
4.1. Idea de negocio 
En este ítem hablaremos del modelo de negocio, el cual consiste en la aplicación de 
herramientas Lean construction dentro del sector de la construcción, este novedoso método 
está basado en la óptima gestión de proyectos, siguiendo los principios de la mejora continua, 
minimizando perdidas y maximizando el  valor. 
4.2. Plan de negocio 
En este capítulo desarrollaremos un resumen ejecutivo donde se explicara en que consiste el 
modelo de negocio y los aspectos importantes del plan de empresa, se hablara sobre los 
objetivos que se tiene como empresa, de la imagen que pretendemos dar a los clientes, y de la 
ubicación de la oficina donde iniciaremos. 
4.3. Análisis de mercado 
En este ítem desarrollaremos la investigación de mercados, para satisfacer las necesidades de 
información y tener una base de datos actualizados, que nos permita tomar decisiones 
importantes para un adecuado funcionamiento de la empresa. 
4.4. Plan de marketing 
En este punto desarrollaremos acciones y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos 
planteados por la empresa. 
4.5. Plan económico. 
En este capítulo se analiza el plan económico financiero de la empresa prevista para su etapa 
inicial, el ritmo de ventas y financiación. 
 ENTORNO 
 
2.1 Sector construcción en el Perú 
 
El rubro  de la construcción  viene creciendo significativamente en el Perú debido al déficit de 
infraestructuras existentes. Sin embargo, la mayoría de empresas se rige por un sistema de 
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construcción tradicional con procedimientos constructivos ineficientes lo que nos limita como 
país  a crecer con mayor velocidad. (Guzman T., 2014, pág. 1) 
El sector de la construcción es muy importante para la economía peruana, la construcción es un 
sector locomotora y ejerce de arrastre de la economía. Sus actividades involucran a otras 
industrias relacionadas, por lo que muchas veces se asocia al crecimiento del sector con el 
desarrollo de la economía del país. 
En los últimos 15 años  el sector de la construcción en el Perú, creció en promedio 7.7%, según 
información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). 
Este crecimiento se ve impulsado por los programas gubernamentales de vivienda, la reactivación 
de la autoconstrucción motivada por mayores facilidades de financiación, un entorno de tipo de 
interés competitivo y la mejora en las expectativas económicas. La inversión pública en 
infraestructura también contribuye a su crecimiento, lo cual logra activar la industria de la 
construcción y muchas otras actividades económicas relacionadas con ella. 
Este crecimiento tuvo lugar en el año 2006 donde empezó una etapa de aceleración logrando 
un incremento del 14.8% en comparación al 8.4% del año 2005. 
En la “ilustración I” vemos los cambios de ascenso y descenso del sector de la construcción 
desde el año 2007 al año 2016, teniendo así en el 2007 un crecimiento de 16.6% y en el 2008 
con 16.9%. En el 2009 este crecimiento se vio afectado por la crisis económica internacional, 
obteniendo un crecimiento de 6.50%. Sin embargo en el año 2010 se logró una cifra histórica de 
17.44%, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento en 17.42% y el avance físico 
de obras en 21.78%. 
A partir del año 2011 este crecimiento empezó a disminuir de manera constante, teniendo en 
ese año un crecimiento de 11.3%, hasta llegar a descender en el año 2015 y 2016 a un -5.8% y -
3.1% como se puede apreciar en la Ilustración I, todo esto explicado por la menor ejecución de 
obras en viviendas, edificios, carreteras, calles y caminos y otras construcciones del sector 
privado y público. 
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Ilustración 1, Producto bruto interno por actividad, fuente INEI. 
En la “Ilustración II” vemos que en el año 2017 empieza una recuperación con 2.1%, luego de 
haber registrado caídas en los dos años previos, esta reparación tuvo lugar en el segundo 
semestre del año 2017. En el 2018 hubo un crecimiento de 5.4% determinado por el avance de 
obras públicas, que se incrementó en 9.6% y por el desarrollo de proyectos inmobiliarios y 
centros comerciales y empresariales. De acuerdo a las estimaciones del mes de mayo del 2019 
se tiene un 6.22% de crecimiento, esto dado por las encuestas de expectativas del IEC de la 
Cámara Peruana de Construcción. 
 
Ilustración 2, Variación porcentual del crecimiento de la construcción, fuente BCRP 
 
2.2 Sector construcción en el Cusco 
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La superficie del departamento de Cusco es de 71 987 km2 (5,6 por ciento del territorio 
nacional), constituyéndose en la quinta más extensa del Perú.  
Se localiza en la parte sur-oriental del territorio nacional y limita con los departamentos de Junín 
y Ucayali por el norte, Madre de Dios y Puno por el este, Arequipa por el sur-oeste y Apurímac 
y Ayacucho por el oeste. Cusco, la ciudad capital, está ubicada a 3 399 m.s.n.m. El departamento 
de Cusco está dividido políticamente en 13 provincias y 112 distritos. (Sucursal Cusco del Banco 
Central de Reserva del Peru, 2018, pág. 1). 
La dinámica de la economía cusqueña registró un crecimiento promedio anual de 7,1% durante 
el periodo 2008-2017, impulsado principalmente por una mayor actividad minera y de 
hidrocarburos. En 2017, Cusco aportó el 4,6 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, 
ubicándose como la tercera economía después de Lima y Arequipa. 
La principal actividad fue la extracción de gas y minerales, que represento el 48.2% del VAB  
departamental, seguida del comercio con 7.1%, y construcción con 6.5%. (Sucursal Cusco del 
Banco Central de Reserva del Peru, 2018, págs. 3,4). 
En la Ilustración 3 se observa que el sector de la construcción se ubica en el quinto puesto de 
las actividades que mayor aporta a la economía de la región. 
 
 
Ilustración 3, Valor agregado bruto por sectores 2017, fuente INEI 
 
En términos regionales Lima representa el 37.7% del VAB de la construcción, explicada por la 
creciente demanda del sector productivo, la mayor demanda de las familias por viviendas y la 
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mayor construcción de obras públicas, Lima es la región con mayor déficit de viviendas y cuenta 
a la población con mayor capacidad adquisitiva a nivel nacional.  
En segundo lugar están las regiones de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad y Piura, estas son algunas 
de las regiones que han mostrado mayor crecimiento económico en los últimos años y que 
poseen una estructura productiva relativamente diversificada en comparación con otras regiones 
del país. 
Así mismo Cusco e Ica son las regiones que más dinamismo han mostrado en los últimos años. 
El comportamiento de Cusco se explica por la mayor demanda de los sectores privados 
(expansión de la minería, del comercio y de los servicios) y público (Las regalías provenientes 
del gas de Camisea han generado una mayor demanda de los gobiernos locales por obras de 
infraestructura pública). (Ministerio de trabajo y Promocion del Empleo, 2014, pág. 18). 
En la ilustración 4 vemos que durante el año 2004 al 2012, Cusco era la tercera región del país  
con mayor aportación en el sector de la construcción, antecedida por Arequipa y Lima capital 
del país, donde existe una concentración de poderes e industrias, tiene el mayor porcentaje de 
la población, que lo conlleva a tener una mayor necesidad de edificaciones. 
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Ilustración 4, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Identificación de las ocupaciones demandadas a nivel nacional, 
pág. 18 
 
2.3 Sistema de construcción tradicional 
 
En general la industria de la construcción suele ser inestable y las demoras son consideradas 
como uno de los mayores problemas que atañan a los proyectos de construcción. Los retrasos 
en la construcción pueden originar sobre-costos, disputas entre partes, abandono del proyecto 
e incluso, litigios legales. (N.Rudeli, E.Viles, J Gonzales, & A. Santilli, 2018, pág. 71). 
La planificación de la obra no  considera todas las variables específicas del proyecto, ya que se 
planifica considerando supuestos con un alto grado de incertidumbre. Algunas variables no 
valoradas habitualmente son: la disponibilidad de existencias o materiales específicos por parte 
de los proveedores, la indefinición de materiales y detalles a nivel de proyecto, los problemas 
de disponibilidad de mano de obra, los problemas de gestión administrativos, los rendimientos 
incorrectamente estimados o incluso paros temporales debidos a la climatología. Esto impide el 
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desarrollo normal de los trabajos según la planificación inicial prevista y provoca constantes 
interrupciones, afectando a la productividad de las actividades y al cumplimiento de plazos. 
(Gonzales A., 2013) 
Según el libro de (Pons J. F., 2014, pág. 11), los problemas típicos del modelo tradicional de la 
gestión integral de proyectos, desde su fase inicial de diseño hasta su ejecución, uso y 
mantenimiento, incluyen: 
 Escasa formación y experiencia en los nuevos sistemas de gestión y planificación de obras. 
 Control de calidad ineficaz basado en métodos estadísticos que están lejos de garantizar el 
cien por cien de la calidad.  
 Escaso rigor en el cumplimiento de las medidas de seguridad.  
 Errores y omisiones en proyectos.  
 Falta de interés en la formación y capacitación de los trabajadores.  
 Falta de coordinación entre los actores intervinientes en las diferentes etapas del proyecto. 
 Falta de transparencia y comunicación entre las partes interesadas y 
 Baja productividad comparada con otras industrias. 
Las principales consecuencias de todo ello son bien conocidas: ejecución de obras fuera de plazo, 
sobrecostes, reclamaciones derivadas de la escasa calidad, excesivo número de accidentes 
laborales y, en general, incertidumbre y variabilidad con respecto a las condiciones iniciales del 
contrato. 
De acuerdo a la información mencionada anteriormente se revela la baja productividad del 
sector de la construcción que se ha venido dando, sin embargo en respuesta a estos problemas 
se está implementando el uso de nuevas metodologías como el Last Planner System, 5S, Kamban, 
etc, que han demostrado ser nuevas técnicas para alcanzar los objetivos del Lean Construcción 
de mejorar la productividad reduciendo los desperdicios y aumentando el valor al cliente. 
Según informe1 publicado en 2010 por diversas organizaciones que representan a promotores, 
arquitectos, constructores, administración pública y enseñanzas universitarias de Estados 
Unidos, la industria que engloba la arquitectura, ingeniería y construcción, que apenas ha sufrido 
cambios esenciales durante más de un siglo, está apuntando hacia un futuro significativamente 
diferente al actual. Nuevas herramientas, metodologías y roles están influyendo y dando forma 
a cambios fundamentales en la cultura empresarial de la construcción. Estamos en las primeras 
etapas de una transformación acelerada, generalizada y positiva, y es muy importante que 
comprendamos por qué necesitamos un cambio de sistema productivo en la construcción. (Pons 




3.1 LEAN CONSTRUCCTION 
 
La aplicación de este nuevo modelo productivo a la construcción surgió a nivel académico 
hace 20 años y a nivel de implementación se está manifestando más intensamente desde el 
2007, principalmente en Estados Unidos, donde diversos estudios y análisis realizados hasta 
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ahora revelan que las empresas que ya aplican esta filosofía de producción han obtenido altos 
niveles de rendimiento en cuanto a reducción de costes, incremento de la productividad, 
cumplimiento de los plazo de entrega, mayor calidad, incremento de seguridad, mejor gestión 
del riesgo y mayor grado de satisfacción del cliente. Este sistema fomenta el trabajo en equipo, 
mejora la comunicación, facilita la visión del conjunto de todo el proceso, ayuda a la 
identificación temprana de errores seguida de una resolución eficaz y rápida de problemas, y 
conduce hacia una mayor autogestión. (como se cita en Gutierrez Constanza, 2017, pág. 27) 
Es una nueva forma de producción, cuyo objetivo es eliminar y/o minimizar las perdidas en 
los recursos que usamos para construir un proyecto, a fin de generar el máximo valor posible 
para los clientes. El enfoque hacia la eliminación de las perdidas es muy importante, porque 
los niveles de desperdicio en la construcción en todo el mundo son muy altos. Diversos 
muestreos de los tipos de trabajo en la construcción, los cuales pueden ser productivo (TP), 
contributario (TC) y no contributario (TNC), nos dicen que alrededor de una tercera parte 
de la producción en las obras de construcción está compuesta por desperdicios. (Orihuela, 
2011, pág. 1). 
En la ilustración 5, vemos el análisis realizado por cinco autores donde demuestran que el 
desperdicio en una obra de construcción es alrededor de la tercera parte  de toda la 
producción. 
 
Ilustración 5, Estudio realizado en países sudamericanos, sobre el % de desperdicio en un proyecto de construcción, Orihuela, 
2011, pag. 1 
 
Podemos decir que la metodología Lean construction está basada en la gestión integral de la 
producción para la entrega de un proyecto de construcción a tiempo, esta metodología consiste 
en la planificación del proyecto desde su etapa de diseño, su ejecución y su entrega final.  
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Dentro de la metodología Lean existen siete tipos de muda o desperdicios los cuales se busca 
reducir o eliminar. 
1.-Sobreproduccion, cuando se produce más de lo necesario, o más pronto de lo que se 
requiere. 
2.- Tiempo de espera, es un tiempo de inactividad o tiempo muerto que en el sector de 
construcción sucede por falta de datos, retraso de materiales, espera en aprobación de 
presupuesto, etc. 
3.- Transporte innecesario, movimiento de materiales que no es requerida en el momento, 
movimiento interno de los diferentes recursos. 
4.-Sobre procesamiento, actividades que no atribuyen valor al proyecto, eliminar actividades 
innecesarias y optimizar las actividades auxiliares. 
5.- Inventarios innecesarios, compra de materiales que no se necesitan en el momento que 
generan inventario y requieren ser transportados de un lugar a otro. 
6.- Defectos, eliminar defectos o errores que solo producen desperdicio, gasta material, mano 
de obra y en general insatisfacción del cliente. 
7.- Movimientos innecesarios, todo movimiento de personas, equipamiento, materiales que no 
sea requerido en el momento es un desperdicio, una de las causas de este problema es la falta 
de orden y limpieza de la zona.  
Para obtener una mejor productividad y eliminar desperdicios, Lean tiene cinco principios 
básicos que fueron descritos por Womack y Jones (1996), que a continuación se indica: (Ruiz 
Arias , 2016, pág. 174)  
1.- Valor, este principio se basa en crear valor para el cliente, se resume en  saber que requiere  
el cliente por el cual está dispuesto a pagar para satisfacer su necesidad. El valor se puede definir 
como el aprecio que un cliente le da a un producto para satisfacer sus necesidades por un costo 
y en el momento que lo necesita. 
2.- Value Stream (flujo de valor), La cadena de valor permite identificar las tareas que agregan 
valor y las que no agregan.  
La cadena de valor son todas las actividades necesarias para la transformación de materiales e 
información en el producto final, desde la concepción del diseño, ejecución y entrega del 
proyecto. 
3.-Flujo, Una vez identificado la cadena de valor el siguiente es crear flujos continuos en los 
diferentes procesos. 
4.- Sistema pull, este sistema se encarga de eliminar el exceso de inventario y la sobreproducción. 
5.-Perfeccion, Es realizar un proyecto con procesos que agreguen puro valor, sin ningún 
desperdicio, esto se logra aplicando  el Kaizen (mejora continua), estandarizando procesos, y 
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3.2 Beneficios que aporta la implementación de Lean Construcción 
 
La aplicación de la metodología Lean Construction se ha ido difundiendo mediante diversas 
organizaciones como “Grupo Internacional de Lean Construction (IGLC), fundado en 1993, que 
está constituido por profesionales e investigadores en arquitectura e ingeniería a nivel mundial. 
Diversas empresas a nivel mundial han testificado de los éxitos alcanzados con la implementación 
de Lean construction. 
Según estudios realizados a empresas que se dedican a la construcción en EEUU en al año 2012 
y en el año 2013 por  McGraw Hill Construcción, que aplican Lean en proyectos de construcción 




Ilustración 6, Beneficios de Lean Construction, según estudios realizados. (Introducción a Lean Construction, Juan Felipe Pons) 
En Perú todavía no se dispone de un estudio sobre el estado de implantación de Lean 
Construction, sin embargo desde el año 2011 se viene impulsando la productividad en la industria 
de la construcción mediante la metodología Lean Construction. 
Según el Boletín de (Aceros Arequipa, 2011), desde el año 2011 seis empresas peruanas viene 
utilizando esta metodología   en la gestión de sus proyectos de construcción conjuntamente con 
la Universidad Católica del Perú, empresas como GRAÑA Y MONTERO, COINSA, 
COPRACSA, EDIFICA, MARCAN Y MOTIVA, las cuales han creado el capítulo Lean 
Construction Institute Perú (LCI PERU), el cual cuenta con el respaldo de Lean Construction 
Institute de los EEUU, con el objetivo de compartir y difundir estos principios en la industria de 
la construcción del país y de elevar el nivel de profesionalismo y eficiencia del sector 
construcción. 
3.3 Herramientas Lean 
En este apartado se analizan las diferentes herramientas utilizadas en Lean construction. 
 
3.3.1 Las 5”S” 
Las 5S se refieren al “Mantenimiento Integral” de todo el ambiente laboral en una empresa, 
comenzando por las máquinas, equipos y finalizando con los sitios de trabajo de cada uno de los 
trabajadores. Es una herramienta desarrollada por Toyota en los años 60 para mantener los 
espacios de trabajo en las mejores condiciones posibles y lograr mayores rendimientos y mejores 
tasas de eficiencia por parte de los trabajadores. Los pasos requeridos para la aplicación de esta 
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herramienta se describen a través de cada una de las palabras que en japonés comienzan en S. 
(Días, 2017) 
En el sector de la construcción no se llega a cumplir estos principios de orden y limpieza, debido 
a que  es una tarea compleja, pues el movimiento constante de materiales, herramientas y la 
generación frecuente de residuos hace difícil esta labor, generando muchas veces accidentes. 
Las 5S reúnen las actividades siguientes: 
 Seiri = Organización 
 Seiton = Orden 
 Seiso = Limpieza 
 Seiketsu = Control visual 
 Shitsuke = Disciplina 
Seiri (Organizar), en esta primera etapa se retira  del área de trabajo o de la obra de 
construcción, o de la oficina o almacén todos los elementos que no sean necesarios para las 
operaciones o actividades. 
Seiton (Ordenar), Una vez organizado lo necesario el siguiente paso es ordenar esos elementos 
que utilizaremos, hay que colocarlos de acuerdo a su uso  y distribución del área de trabajo. 
Seiso (Limpiar), Es necesario  mantener el área de trabajo siempre limpio, de esta manera se 
tiene las herramientas, materiales, y equipos en perfecto estado o etiquetados para ser 
sustituidos. 
Seiketsu (estandarizar), Establecer normas y procedimientos, para prevenir el desorden y los 
deshechos. 
Shitsuke (Disciplina),  Se tiene que convertir en costumbre el realizar los procedimientos 
correctos de los cuatro pilares mencionados. 
Con la correcta aplicación de la herramienta 5”S” podemos obtener las siguientes ventajas que 
aportan a una mejor gestión de un proyecto de edificación: 
 Se reduce los tiempos de producción lo que conlleva a una reducción de costes 
 Se elimina o reduce errores, que conlleva a una mayor calidad del producto 
 Reducción de inventario 
 Se crea espacios libres, para el libre desplazamiento, y facilitar  la comunicación con los 
compañeros de trabajo 
 Obtenemos un ambiente agradable y mejoramos la imagen 
 Los trabajadores aprenden a organizarse y disponer de su estación de trabajo 
 Reducir accidentes y tener una mayor seguridad 
 Aumento de productividad 
 
3.3.2 Lean Project Delivery Systeam (LPDS) 
 
Es una herramienta integradora con el cual se puede ver todas las fases del Proyecto desde el 
punto de vista Lean. 
LPDS permite desarrollar el trabajo colaborativo a lo largo de  todo el proceso del proyecto, 
esta herramienta realiza el trabajo por fases partiendo por la definición del proyecto, el diseño, 
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el suministro, la ejecución, el uso, y el mantenimiento posterior del proyecto, en cada fase deberá 
de cumplirse las actividades programadas. 
El cliente deberá participar  en la gestión y ejecución  con el grupo de diseño y con el constructor, 
su participación creara mayor interés en el proyecto por los miembros del equipo. 
 
Ilustración 7, Fases de desarrollo con la herramienta LCD, Introducción a Lean Construction,  Juan F. Pons 
Fases: En la ilustración 7 se muestra las cinco fases  por las que debe pasar el desarrollo de un 
proyecto de edificación, a continuación se detalla cada fase: 
a. Definición del proyecto, Esta fase se realiza en colaboración de arquitectos, ingenieros, 
constructores y con el cliente, en este punto se define los requerimientos que contemplará 
el proyecto.  
El cliente determina el coste que tendrá el proyecto, y el equipo  realiza  sus costes teóricos 
que deben ser menores que los costes que da el cliente. 
 
b. Diseño Lean, Se crean múltiples alternativas,  en base a los requisitos del diseño y el coste 
objetivo, hasta encontrar la alternativa de diseño que cumpla los requerimientos del 
propietario y entregarle el máximo valor. 
 
Durante el desarrollo del proyecto, el cálculo rápido y sincronizado de las alternativas  es 
significativo para la toma de decisiones que más beneficie al proyecto. Del mismo modo  los 
clientes pueden  revisar y dar el visto bueno a los modelos de diseño del proyecto. 
 
Existe la posibilidad de que el proyecto pueda volver a la primera fase, si se tiene una mejor 
oportunidad de mejora que sea coherente con los requerimientos. 
 
c. Suministro Lean, la filosofía de esta fase es suministrar solo la cantidad necesaria y en el 
tiempo requerido. 
Los planes de esta cadena de suministro es facilitar la entrega de materiales en el tiempo 
requerido en obra. 
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El prerrequisito para iniciar esta etapa es tener en claro el diseño del producto y del proceso 
para que el sistema conozca lo que debe producir. 
 
d. Montaje o ejecución Lean, para esta fase primero es tener la información definida del 
proyecto, los materiales, mano de obra a disposición, herramientas y otros componentes 
necesarios. 
Para controlar la producción y tener un flujo continuo de materiales e información durante 
la ejecución del proyecto utilizamos el sistema del último planificador, el cual nos ayuda con 
la planificación, el control y el cumplimiento de las actividades del proyecto. 
 
Los jefes de obra, encargados y demás responsables deben estar capacitados con el uso de 
la nueva filosofía  de producción, deben saber aplicar las herramientas del modelo productivo 
Lean, esto implica realizar trabajo colaborativo, y enseñar a otros. 
 
e. Uso y mantenimiento, es en esta fase que se realizan los retoques definitivos y la entrega el 
proyecto para el uso beneficioso del cliente. 
 
3.3.3 Target Costing (Coste objetivo) 
 
Esta herramienta permite a las empresas que aplican Lean  administrar su negocio desde el valor 
del cliente, por lo que Target Costing comienza trabajando muy de cerca con el cliente, buscando 
siempre una mejora hacia los flujos de valor, incrementando productividad y eliminando 
desperdicios.  
El comienzo ideal de esta herramienta es cuando comenzamos a diseñar un nuevo proyecto, sin 
embargo se puede aplicar  también a proyectos o productos existentes con flujos de valor 
actuales. 
El target costing se inicia con la necesidad de identificar que aspectos crean valor para el cliente, 
ya sean valores del producto, valores de servicios y otros aspectos de negocio que añaden valor 
al cliente. 
Segundo, Fijar el coste permitido que refleje ese valor, este debera ser el precio de venta menos 
el beneficio, el porcentaje de beneficio se establece como un plan de negocio estrategico de la 
empresa. 
El producto deberá ser vendido a un precio que se ajuste a las necesidades de valor del cliente 
y a los márgenes de beneficio que requiera la empresa. 
Tercero, comparamos el coste permitido con el coste de la cadena de valor y calculamos la 
diferencia. Si el coste de producción  es mayor al permitido, entonces debemos mejorar para 
tener los costes reales iguales a los costes permitidos, y conseguir el precio de venta de acuerdo 
al valor que generamos para el cliente. 
Target Costing es un plan de acción que constantemente incluye cambios en la forma de 
comercializar, vender, en el diseño, en la logística del producto o proyecto. 
En la Ilustración 8 se muestra cómo funciona Target Costing, se empieza comprendiendo las 
necesidades del cliente, descubrir cuál es el valor para el cliente para después fijar un precio que 
refleje ese valor. 
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3.3.4 Integrated Project Delivery (IPD) 
 
IPD es la evolución del LPDS, que integra personas, sistemas, estructuras y prácticas 
empresariales dentro de un proceso colaborativo, donde aprovecha el talento de los integrantes 
para un mejor resultado del proyecto e incrementa el valor para el cliente. 
IPD trabaja de forma colaborativa desde el inicio del diseño hasta la entrega del proyecto donde 
participan el cliente, el proyectista, consultores independientes, la constructora y los 
subcontratistas, esta herramienta también se basa en la confianza, la colaboración basada en la 
confianza permite a los participantes a centrarse en un solo objetivo que es la entrega del 
proyecto a tiempo. 
Principios IPD.  
1.- El respeto mutuo y la confianza, cuando los integrantes del proyecto conocen el trabajo 
colaborativo y se comprometen a lograr el objetivo principal que es la entrega del proyecto. 
2.- Beneficio mutuo y recompensa, Los integrantes del IPD salen compensadas por participar 
agregando valor añadido al proyecto, estas compensaciones se realizan por medio de incentivos 
que van de acuerdo a la consecución de los objetivos del proyecto. 
3.-Innovacion colaborativa y toma de decisiones, el trabajo colaborativo permite el intercambio 
y participación con ideas innovadoras por parte de los integrantes, estas ideas son tomadas de 
acuerdo al valor o aportación que dará al proyecto, y son evaluadas por todos los integrantes. 
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4.-La participación temprana de los participantes clave, los integrantes principales participan 
desde el inicio o desde el momento más temprano del proyecto. 
5.-Definicion temprana de los objetivos, se define desde el momento en que se empieza el 
proyecto y debe respetarse por todos los integrantes. 
6.-Planifiacion intensificada, IPD busca un mayor esfuerzo en la planificación para obtener 
procesos eficientes durante la ejecución del proyecto, reduciendo desperdicios. 
7.- Comunicación abierta, este aspecto permite que las responsabilidades de los integrantes 
estén bien definidas con una comunicación abierta, directa y honesta, se tiene una cultura que 
cuando sucede algún problema de inmediato se busque la solución en vez de identificar al 
culpable. 
8.- Tecnología apropiada, los proyectos de integración generalmente usan las últimas tecnologías 
desde el inicio del proyecto para maximizar la funcionalidad, la interoperabilidad. El intercambio 
libre de información permite una mejora relación y comunicación entre los integrantes y es 
importante para el IPD. 
9.- Organización y liderazgo, los integrantes que participan en un proyecto son en sí una 
organización que están unidos para cumplir los objetivos del proyecto, el líder del equipo es la 
persona  más capacitada en temas de ejecución de obras. 
 
Fases de un proyecto integrado: 
En la ilustración 9  podemos observar que en un proyecto integrado se toma las decisiones en 
la fase del diseño, y que sean efectivas y que sean de menos costo. 
La curva número uno en amarillo ilustra la toma de decisión en la primera fase de diseños, donde 
influye positivamente en los resultados y los costes en las siguientes fases hasta concluir el 
proyecto se minimizan. 
Implementación de Lean en la construcción -Cusco 
28       
 
 
Ilustración 9, Fases de un proyecto de edificación, Introducción a Lean Construction, (J. Felipe Pons) 
3.3.5 Last Planner System (LPS) 
 
Se define como un sistema de planificación y control de la producción para proyectos de 
construcción, originalmente desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell desde mediados de 
los años 90, y posteriormente teorizado en la Tesis doctoral de Glenn Ballard del año 2000. Con 
el paso de los años, se ha convertido en una herramienta clave para implantar Lean Construction 
en proyectos de construcción, así como un estándar de la Planificación Colaborativa y la 
Planificación Pull. (Pons & Rubio, 2019, pág. 29). 
LPS tiene su cimiento en la filosofía Lean, cuyo objetivo es incrementar la producción mediante 
el flujo de trabajo continuo, está diseñado  para mejorar los procesos de construcción, 
eliminando o reduciendo desperdicios. 
LPS es un sistema colaborativo  y está basado en el compromiso de los participantes, este sistema  
se da mediante una buena comunicación entre los participantes para tener una coordinación 
efectiva, y una buena planificación y entregar el proyecto en plazo. 
 
Componentes de Last Planner System: 
 Planificación anticipada, ninguna actividad debe empezar sin antes estar listos los 
requerimientos para dicha actividad. 
 Compromiso con la planificación, las tareas tienen un control y seguimiento  mediante el 
porcentaje de tarea concluida. 
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  Aprendizaje, el no cumplimiento de las tareas son analizadas hasta llegar a la causa  raíz y se 
plantean acciones para evitar que vuelva a ocurrir. 
 Debe existir alternativas de tareas en reserva para poder dar solución a otra tarea propuesta 
que no se puede cumplir. 
 El lookahead debe identificar las necesidades para enfocar los esfuerzos y tenerlo listo. 
 
Fases de Implantación de Last Planner System 
Consiste en introducir a la planificación general existente de la obra planificaciones intermedias 
y semanales, y realizar el seguimiento y medir la productividad mediante el porcentaje de 
actividad completada y eliminar la causa raíz del problema de incumplimiento. En la ilustración 
10 se tiene las fases por las que debe pasar un proyecto de edificación, a continuación se explica 
cada fase.  
 Plan maestro, este plan muestra la viabilidad de los plazos  y los hitos de la obra, estas  
actividades programadas deben permanecer en el programa maestro, a menos que se tenga 
la orden de que la actividad no debe ejecutarse.  
Cuando el plan maestro este completo, se empieza con el desarrollo de la planificación por 
fases para cada hito. 
 
 Planificación anticipada, las actividades programadas deben permanecer en la ventana de 
búsqueda anticipada hasta que el planificador este seguro de que la actividad puede 
ejecutarse según el programa. 
 
Las actividades que permanecen en la ventana de búsqueda, son actividades que tienen una 
planificación intermedia que tienen un alcance de seis semanas, o sea una planificación que 
alcanza cada hito. 
 
 Planificación semanal, este plan identifica lo que se puede hacer en relación con lo que se 
debe hacer y lo que se hará para la semana siguiente. 
 
La planificación intermedia permite preparar todo lo necesario y eliminar cualquier 
restricción para empezar la actividad cuando nos indique la planificación por fases,  
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Ilustración 10, Fases de LPS, Introducción a Lean Construction 
 
3.3.6 Value Stream Mapping 
 
Value Stream Mapping o “cadena de valor”, es el conjunto de acciones (tanto de valor agregado 
como las que no agregan valor) que se necesitan actualmente para mover un producto a través 
de los principales flujos esenciales para cada uno de ellos: 1) el flujo de producción, desde la 
materia prima hasta las manos del consumidor, y 2) el flujo de diseño, desde el concepto hasta 
el lanzamiento. (Rother & Shook, pág. 12) 
El flujo de producción va desde la demanda del cliente hacia atrás, hasta la materia prima, este 
flujo generalmente se relaciona con la manufactura lean. 
El VSM es una herramienta importante de la filosofía lean, que permite observar el proceso 
completo del producto, describiendo paso a paso todas las actividades que se requiere para 
obtener el producto. Logra identificar a qué tipo de procesos pertenece cada actividad realizada 
para luego intervenir y mejorar el flujo. 
Analiza el flujo de producción (puerta a puerta) dentro de una planta, incluido la entrega al cliente 
de la planta, el de las piezas y materiales suministrados, este análisis se plasma en un mapa del 
estado actual del proceso que sigue, para luego plantear mejoras en dicho proceso y plasmarlo 
en un mapa del estado futuro  y comenzar a implementarlo. 
Realizar el mapeo de flujo de valor es una herramienta de lápiz y papel, que  ayuda a ver y 
comprender el flujo de material e información. Lo que se trata de explicar es que siga una ruta 
de un proceso de productos del cliente al proveedor, y dibuje una representación visual de cada 
proceso, seguido se debe realizar preguntas clave para luego dibujar un mapa del estado futuro 
de como optimizar y mejorar el flujo de valor. 
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Importancia de la cadena de valor: 
 Ayuda a ver más allá del proceso de un solo nivel, o sea observar el flujo de todos los 
procesos. 
 Ayuda a ver las causas que generan el desperdicio en una cadena de valor 
 Facilita la comunicación con un lenguaje en común para tratar sobre los procesos. 
 Hace notar las decisiones que se dan en el flujo, dándonos la opción de discutir y corregir. 
 Asocia los conceptos  y herramientas Lean para realizar una buena producción 
 Es la base fundamental para el plan de ejecución, los mapas del estado actual y futuro se 
convierten en planos para implementar lean. 
 Se puede ver el enlace que existe entre el flujo de información y el de material. 
 VSM es una herramienta cualitativa, donde se puede describir detalladamente como debería 
funcionar un proceso  para crear flujo. 
 
 PLAN DE EMPRESA 
 
4.1 Idea de negocio 
 
4.1.1 Resumen ejecutivo 
 
El presente modelo de negocio consiste en ofrecer servicio de consultoría de aplicación Lean 
Constructión en el sector de la construcción en el departamento del Cusco, existen diversas 
situaciones que suceden durante la ejecución de un proyecto, como expedientes técnicos mal 
elaborados que requieren ser modificados paralelo a la ejecución,  mala organización, falta de 
comunicación entre los implicados, deficiente mano de obra, incumplimiento de proveedores de 
material, incumplimiento de contratistas, mala gestión del jefe de obras, etc. Todas estas 
situaciones desembocan en un proyecto de edificación sin calidad, entrega del proyecto fuera de 
plazo, incremento de costos, e insatisfacción del cliente.  
Con Lean Construction se propone mejorar los métodos tradicionales de construcción, 
generando una reducción de costes y de tiempos de ejecución de un proyecto. Se propone dar 
a conocer la metodología en el sector empresarial, basándonos en los resultados obtenidos en 
proyectos antes realizados, de manera que quede implementada dentro de las empresas de 
edificación. 
De acuerdo a lo mencionado se plantea las líneas de negocio al que está orientado la empresa: 
 Consultoría de Lean Construction para proyectos de edificación 
 Orientación durante la ejecución de proyectos de edificación para el cumplimiento  de sus 
objetivos. 
El propósito de las líneas de negocio es contribuir a las necesidades del cliente que es el de 
lograr los objetivos de los proyectos a su cargo, que serían el de reducir tiempos de ejecución, 
e incrementar beneficios para todos los involucrados. 
Nuestro mercado al cual irá dirigido el servicio serán todas las empresas u organizaciones que 
se dedican a la construcción de edificaciones u obras civiles, con el objetivo a corto y mediano 
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plazo que es brindar este servicio en todo el departamento del Cusco, y a largo plazo  extender 
el servicio a nivel nacional. 
La empresa cuenta con un equipo de profesionales de un arquitecto, un ingeniero civil y un 
técnico de apoyo, que tienen conocimientos sobre esta metodología y con una trayectoria en el 
sector de la construcción. 
La empresa  se consolidará como una pequeña empresa, que según la ley  28015 en el Art. 3,  
debe facturar  un equivalente máximo de 850 unidades impositivas tributarias (UIT) y contar 
como un personal máximo de 50 trabajadores. 
 
4.1.2 Misión, Visión y objetivos de la empresa 
 
Misión 
Participar en las empresas u organizaciones del sector de la construcción para mejorar los 
sistemas tradicionales de construcción, implementando nuevas filosofías que ayudan a cumplir 
con los objetivos del proyecto y principalmente cumplir las expectativas del cliente. 
Visión 
Ser una empresa altamente competitiva dedicada a la aplicación de lean construcción a través de 
la filosofía de optimizar tiempos, recursos y la mejora continua en el desarrollo de un proyecto 
de edificación. 
Objetivos 
Brindar servicios de aplicación Lean construcción a empresas del sector de la construcción para 
que logren alcanzar sus objetivos. 
Ser la primera empresa en aplicación de esta nueva filosofía que contribuya al mejor desarrollo 
de proyectos de edificación en el departamento de Cusco. 
 
4.1.3 Imagen de la empresa 
 
Imagen es el modo en que los stakeholders perciben los indicadores de identidad de una 
organización. Se forma a través de  encuentros con las características de la organización, y es el 
resultado neto de la interacción de todas las experiencias, creencias, sentimientos, 
conocimientos e impresiones que cada stakeholder posee sobre la organización. (Curras P., 
2010, pág. 13) 
De lo citado podemos decir que la imagen es un conjunto de creencias, y percepciones que tiene 
el público sobre nuestra empresa. Como ese público interpreta el conjunto de señales 
procedentes de los servicios  y comunicaciones emitidas por nuestra empresa.  
Actualmente las empresas se mueven en un entorno muy cambiante y competitivo, por lo que 
es fundamental  entrar al mercado con una imagen muy fuerte que nos permita destacar y 
diferenciarnos. Es por ello que desarrollaremos factores principales que influyan en la formación 
de la imagen: 
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Nombre y Logo 
Sabemos que el nombre es la primera impresión que damos al público por lo que es muy 
importante escogerlo bien. Dado que nuestro servicio esta direccionado al sector de la 
construcción se ha optado por buscar palabras clave que caractericen a la actividad de la 
empresa, haciendo un análisis de lo que realmente se quiere comunicar al público. 
El logotipo es la capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal, su versión 
visual -  básicamente grafica – agrega nuevas capas de significación. Esas capas refuerzan la 
individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad institucional. Mediante este 
mecanismo, la denominación comienza a asociarse a la identificación en sentido estricto. El 
logotipo puede definirse entonces como la versión grafica estable del nombre de marca. 
(Satorres G., 2015, pág. 8) 
 
Habiendo realizado los estudios correspondientes como un brainstorming (tormenta de ideas) 
se ha optado por el  nombre en inglés  CONSTRUCTION IN TIME  que llevado al español es 
“Construcción a tiempo”, el nombre parte del análisis realizado del servicio que brindara la 
empresa que es la aplicación de herramientas de Lean Construcction en el sector de la 
edificación, donde uno de los  objetivos de aplicar estas herramientas es que los proyectos sean 
concluidos antes de la fecha o en la fecha establecida. 
 




Tras realizar un análisis sectorial de la ciudad del Cusco se llega  a la conclusión de que la empresa 
se ubicará en la Avenida la Cultura frente a la Universidad  Nacional San Antonio Abab del 
Cusco, en una zona donde actualmente se encuentra la mayor cantidad de estudios  de 
arquitectura, y algunas oficinas de empresas de construcción.  
Es una zona bien conectada con varias líneas de autobuses a las diferentes instituciones como 
los municipios, terminales y aeropuerto que son establecimientos donde tendremos mayor 
movimiento para realizar las actividades de la empresa.  
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Ilustración 11, Delimitación de la zona donde se ubicara la oficina de la empresa 
Al optar por esta zona se ha pensado en las facilidades de acceso, en los clientes que podemos 
captar en la zona, esta avenida es conocida por la gran mayoría de los habitantes de Cusco como 
un lugar donde se ubican la mayor cantidad de oficinas y de estudios de arquitectura e ingeniería. 
 
4.1.5 Línea temporal 
 
En el siguiente cuadro se determina todos los pasos a seguir para la implementación de la 
empresa, se fija tiempos máximos para poder ejecutar cada uno de estos pasos, de tal forma que 
podamos fijar un calendario claro de la ejecución del proyecto.  
El plan de acciones  de la propuesta en marcha, se ha visto afectada por el estado de emergencia 
por COVID-19 declarado por el gobierno peruano en fecha 15 de marzo del 2020, por tal 
motivo se seguirá con el procedimiento en octubre del 2020, indicada en la línea de tiempo. 
Tabla 1, Línea temporal del tiempo. Elaboración propia. 
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4.2 Plan de gestión 
 
4.2.1 Régimen  jurídico y tributario 
 
Inicialmente la empresa estará formada por un solo socio, el cual dispondrá de dos personas 
contratadas, y se contará con una oficina ubicada en la ciudad de Cusco. Al ser una empresa que 
brindará servicio de consultoría la mayor parte de este trabajo se realiza en el lugar donde se 
realiza la construcción. 
Régimen jurídico 
Tras estudiar las distintas formas existentes, se ha decidido optar por tomar la forma jurídica de 
“Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L)”, es el tipo de sociedad que permite 
iniciar las actividades de forma individual, utilizando un RUC y un patrimonio distinto al propio. 
Con el paso del tiempo cuando la empresa crezca  tendremos la opción de cambiar la forma 
jurídica de la empresa que puede ser S.A. u otra que nos convenga. 
Actualmente la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una forma empresarial muy 
usada entre los Empresarios Peruanos, este tipo de empresa se caracteriza por que es 
constituida por una sola persona y organizacionalmente, está conformada por dos órganos que 
son el Titular que es el dueño de la Empresa y quien aporta el íntegro del capital y el Gerente 
quien se hace cargo de la administración de la misma, es claro que en este tipo de empresas la 
responsabilidad del dueño de la empresa se encuentra limitada al patrimonio de la misma por lo 
que resulta una buena opción para aquellos empresarios a los cuales no les interesa o no les 
resulta viable tener socios. (Sing Chumbe, 2017, pág. 8) 
Para la constitución de una EIRL se inicia con el otorgamiento de la escritura pública de 
constitución por parte de su titular, que necesariamente tiene que ser una persona natural, y  
culmina con la inscripción de esta en los Registros Públicos. 
La escritura pública de constitución deberá contener el estatuto y el documento que acredite el 
aporte, según su naturaleza, del titular de la EIRL. (Martinez Alvarez, 2014). 
Régimen tributario 
En nuestro país contamos con cuatro regímenes tributarios siendo el primero  el Régimen Único 
Simplificado que se adapta mejor para pequeños negocios cuyos principales clientes son 
consumidores finales, no siendo este nuestro caso optamos  por el segundo régimen que es 
Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), donde permite obtener rentas de tercera 
categoría, es decir rentas de naturaleza empresarial como la venta de bienes que adquieran o 
produzcan y la prestación de servicios. 
Este régimen permite un máximo  de ingresos anuales de  s/. 525,000 y permite tener unos 
activos fijos que no debe superar los s/ 126,000 a excepción de los predios y vehículos. 
 
4.2.2 Análisis DAFO  
 
El análisis cuantitativo del DAFO nos permite tener un diagnostico  interno y externo de la 
empresa que nos sirve como apoyo para tomar decisiones, que debemos poner en marcha para 
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aprovechar las oportunidades y fortalezas, conocer las debilidades y amenazas para preparar la 




 Nuevo en el campo empresarial, al ser la primera vez que estaremos a cargo de una  
empresa y no contamos con experiencia,  estamos propensos a cometer errores que 
retrase o genere algunas perdidas en la empresa. 
 
 Dificultad en conformar un equipo competitivo, por ser la primera empresa en la aplicación 
de esta nueva metodología en la región, resulta un poco difícil encontrar colaboradores que 
sepan de la aplicación de esta metodología. 
Fortalezas 
 Recurso humano con experiencia en el sector de la construcción, los participantes del 
equipo  tienen experiencia  en el sector de la construcción, conocen los diferentes 
problemas que se presentan en una construcción. 
 
DEBILIDADES
- Nuevo en el campo
empresarial.




- Recurso humano con
experiencia en el sector de
la construccion
- Formacion academica
- Servicio adaptado a las
necesidades de cada cliente
AMENAZAS
- Novedad y Resistencia al
cambio
- Crisis politica y economica
actual
OPORTUNIDADES
- Crecimiento del sector de
la construccion
-Falta de competencia
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 Formación académica, la empresa invertirá en la capacitación y formación del personal que 
labora en la empresa. 
 Servicio adaptado a la necesidad de cada cliente, como se sabe que en el sector de la 
edificación ningún proyecto es igual a otro, los requisitos cambian de acuerdo a las 
necesidades del cliente. 
 
Amenazas 
 Novedad y Resistencia al cambio, el sector de la construcción siempre se ha desarrollado 
de manera tradicional, donde los procesos de las actividades se han transmitido a través de 
los años por lo que esto puede generar un rechazo al cambio. 
 
 Crisis política actual, desde el año 2017 el Perú viene atravesando una crisis política que 
está generando retrasos en el crecimiento económico e inestabilidad del país. 
 
 Oportunidades 
 Crecimiento del sector de la construcción, después de la caída en el año 2015 y 2016 el 
sector de la construcción  ha ido recuperándose y creciendo desde el año 2017, 
mostrándose favorable según las previsiones.  
 Falta de competencia, Al ser la única empresa  que inicia con la aplicación de esta nueva 
metodología de lean construcción en el departamento de Cusco, seremos los únicos  en 
brindar este servicio. 
 
Análisis cuantitativo del DAFO 
En el siguiente cuadro del análisis cuantitativo del DAFO, vemos que nuestra formación 
académica, la experiencia en el sector de la construcción y el servicio adaptado a las necesidades 
de cada cliente son fortalezas muy importantes para el desarrollo de la empresa. 
Pero también resaltar que debemos enfocarnos principalmente en corregir o mejorar nuestras 
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 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS   
FORTALEZAS Crecimiento del 
 sector de la  
construcción 
Falta de  
competencia  





y económica  
actual     
Recursos humano con 
experiencia en el sector de 
la construcción. 
5 4 0 1 10   
Formación académica 4 4 2 1 11   
Servicio adaptado  
a las necesidades de 
 cada cliente 
5 5 2 2 14   
DEBILIDADES           -4 
Nuevo en el campo 
empresarial 
0 0 0 -4   -9 
Dificultad en conformar  
un equipo competitivo 
0 0 -5 -4   -9 
Poca capacidad financiera 0 -1 -3 -5   -9 
PUNTUACION 
14 13 4 4     
  -1 -8 -13     
 
4.2.3 Plan RR.HH. 
 
Los RR.HH. “Se ocupa de los procesos relacionados con las personas que trabajan en la 
organización, tanto desde el punto de vista administrativo (contratación, nóminas, convenios 
colectivos, etc.) como desde el de su desarrollo (formación, evaluación del desempeño, 
planificación de carreras, formación, etc.).” (Lablanca, pág. 8) 
 
Análisis de puestos de trabajo: 
El análisis de puestos de trabajo es un “proceso sistemático de recopilación de información para 
tomar decisiones relativas al trabajo. El análisis de un puesto  identifica tareas, obligaciones y 
responsabilidades de un determinado trabajo.” (Luis R. Gomez - Mejia, 2008, pág. 77). 
 
Por tanto será importante realizar un estudio de las actividades que se desarrollaran en la 
empresa, para tener claro el número de trabajadores que se requiere. Para ello será necesario 
tener en consideración los siguientes aspectos. 
 
 Recopilar datos sobre las actividades de cada puesto, que permita identificar el perfil apto 
para ocupar el cargo solicitado. 
 Estudio de dichos datos, mediante el análisis de inventario de tareas 
 Su ubicación dentro de la estructura organizativa de la empresa. 
 Describir las funciones o tareas que desempeñara en el puesto de trabajo. 
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Identificación de puestos de trabajos: 
De acuerdo al análisis de puestos de trabajo y al ser una empresa nueva, se ha considerado 
cuatro principales puestos de trabajo,  en los dos primeros años se contratara dos especialistas 
que se harán cargo de dichos puestos, considerando que al ser una empresa que recién empieza 
la carga laboral no será intensa. Ya en el tercer año se planea contratar un tercer especialista. 
 Dirección general,  conformado por un profesional arquitecto o ingeniero civil que tenga el 
control y manejo de la empresa, que a la vez sea participe en el departamento  técnico 
como colaborador en la implementación de lean construcción. 
 
Las funciones de la dirección general será la de planificar los objetivos que se desea alcanzar, 
organizar los recursos materiales y humanos, gestionar las actividades, y controlar los 
avances que tiene la empresa.  
 
Las funciones como colaborador del departamento técnico, es participar en la 
implementación de las herramientas lean construcción que se aplicará en las empresas 
constructoras. 
 
 Departamento Técnico,  Está constituido por un profesional arquitecto o ingeniero civil 
que tenga estudios y conocimientos de Lean construcción, Microsoft Project, AutoCAD, 
BIM y Microsoft Office, este se encargara de realizar el trabajo de la implementación de 
herramientas lean construcción en las distintas empresas constructoras. 
 
 Departamento comercial, estará constituido por un profesional comercial que se encarga 
de llevar la planificación de la empresa, los estudios de mercado, gestionar la ventas, y 
publicitar el servicio que brinda la empresa. 
 
 Departamento administrativo, Constituido por un licenciado en administración, encargado 
de gestionar los cobros y pagos, la atención al cliente, las ventas y servicio post venta.  
 
Organigrama  
La estructura organizativa es muy simple, debido que la empresa es nueva y está en su etapa de 
inicio, por lo que cuenta con muy poco personal. A continuación se muestra un organigrama de 
los puestos  que intervienen en la empresa y las tareas asignadas en rasgos generales. 
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Ilustración 12, Elaboración propia 
 
Fichas de puesto de trabajo tipo 
 
PUESTO DE TRABAJO: Jefatura de departamento técnico 
Cualificación  - Grado superior en Arquitectura, Ingeniería Civil  
- Master o especialidad en Gestión de la edificación y Lean 
Construction 
- 2 años en cargos similares.   
Área  Jefatura de departamento técnico 
Dependencia jerárquica 
directa 
Dirección General  
Supervisión y control Control de Calidad  
Relaciones internas y 
externas 
Relación externa: Con empresas constructoras, Jefes de obras, 
subcontratistas. 
Relación Internas: Dirección General, jefatura de departamento 
comercial y Jefatura Administrativa 
Lugares de trabajo Oficina y en construcciones  
Tareas y 
responsabilidades 
- Coordinar con empresas constructoras para la 
implementación de Lean construction. 














Planificacion y control 
de acciones futuras de 
la empresa
Realizar estudios de 
mercado
Promocionar y 
publicitar el servicio 
de la empresa





Venta y Servicio Post 
venta
Gestion de cobros y 
pagos
Emicion y recepcion 
de facturas
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- Organizar y realizar las reuniones con los clientes para la 
aplicación de las herramientas de lean construction en sus 
empresas. 
- Llevar todas las planificaciones y avances de proyectos de 
los clientes. 
- Diseñar estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia en 
el servicio. 
- Resolución de incidencias, solicitadas por clientes.  




Adaptación a distintos condiciones ambientales, de acuerdo a las 
condiciones que brindan los clientes.  
Condiciones laborales Estar dispuesto a viajar el 70-85% del tiempo, para visitar 
proyectos. 
Sistema retributivo Nominas respetando lo establecido en la ley. 
Dedicación Tiempo completo, contrato 1 año.  
Evolución Profesional Depende del crecimiento de la empresa. 




Trabajo en Equipo 
Liderazgo  
Comunicación efectiva 
Capacidad de Análisis 
Capacidad Organizativa 
Habilidad para la negociación 
Gestión de Tiempo  
Tabla 2, Elaboración propia. 
 
Reclutamiento de personas 
El reclutamiento de personas será por medio de las instituciones, solicitando a los colegios de 
arquitectos e ingenieros civiles de las regiones sur  y costa del país, profesionales que cumplan 
con los requisitos exigidos. Este tipo de reclutamiento solo aplicara para los puesto de trabajo 
del área técnica, ya que actualmente existe una mínima cantidad de profesionales con 
conocimiento y experiencia en la aplicación de lean construcción. 
Para los puestos de los departamentos de comercialización y administración será solo en el 
colegio de estas profesiones de la región Cusco, ya que son tareas de conocimiento general. 
 
Selección de personal 
Una vez transcurrido un tiempo prudencial para la recepción de currículos, iniciaremos con la 
selección de aquellos que cubren los requisitos de acuerdo con el análisis del puesto de trabajo. 
Este proceso de selección es el paso donde se toma la decisión de contratar o no a los 
postulantes, por ello se ha establecido dos etapas previas antes de la contratación. 
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1. Preselección de candidatos, en esta primera etapa se analizará el currículo para determinar 
quiénes pasarán a la etapa de la entrevista. Una vez seleccionados se le informará al candidato 
para confirmar la entrevista. 
 
2. Entrevista, el candidato será evaluado por dos miembros de la empresa, con el objetivo de 
conocer al candidato, probar sus actitudes personales, verificar la compatibilidad con el 
ambiente de trabajo, evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del 
puesto. 
 
Para la entrevista se tendrá preparado un modelo de cuestionario que permitirá lograr la 
fiabilidad y validez de las respuestas obtenidas. Estas preguntas están basadas en el informe 
“La entrevista de trabajo” (Universiad Nacional de Educacion a Distancia España) 
 
1. Háblame de usted 
Es una petición que sirve para romper el hielo, tranquilizar y disminuir el grado de tensión. 
Pero es una de las preguntas más importantes de la entrevista. 
 
2. ¿Por qué desea trabajar en esta empresa? 
3. ¿Qué experiencia posee en relación a este trabajo? 
4. ¿Qué es lo que más le agrada de su anterior trabajo? 
5. ¿Cuáles son sus mayores logros profesionalmente? 
6. ¿Se desenvuelve bien en situaciones de urgencia? 
7. ¿Cuál es su punto fuerte? 
8. ¿Cuáles son sus puntos débiles? 
9. ¿Por qué debo contratarle a usted? 
 
Hacer la oferta 
Una vez pasado la entrevista tendremos la persona idónea para el puesto de trabajo a quien se 
le contratará, la oferta de trabajo se le hará por teléfono y se complementará con un documento 
escrito con el fin de dejar en claro las condiciones del puesto, este documento será una contrato 
escrito  según el formato que maneja la empresa. 
El formato de contrato que manejara la empresa está basado en la siguiente información según 
(Lopez & Piedra C., 2001, pág. 22). 
 El título de la posición 
 La ubicación del trabajo 
 La fecha de comienzo,  
 El horario básico (las horas estándar de trabajo), 
 Información sobre el salario,  
 Los beneficios estándar ofrecidos por la compañía (se puede adjuntar esta información en 
una hoja separada), 
 Los términos específicos en los cuales se han puesto de acuerdo y que son una excepción a 
la práctica habitual de la organización y  
 Las condiciones legales que sean necesarias 
 La carta de contratación o el contrato es un documento clave para la organización que 
asegura que se le ha comunicado al nuevo empleado toda la información relevante. Por lo 
general se recomienda que usted:  
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 Utilice un formato estándar con lenguaje redactado o revisado por un abogado local 
especializado en leyes laborales. A este formato estándar se le puede agregar asuntos 
específicos relacionados con cada contrato en particular, según sea necesario. 
 Adjunte a la carta una copia de la descripción del puesto.  
 Incluya la firma del supervisor (o de otro representante del departamento de recursos 
humanos) en la carta, así como una línea en la cual el nuevo empleado pueda firmar, 
confirmando su comprensión y aceptación del contrato en los términos especificados en la 
carta. 
 Mantenga una copia de la carta de contratación firmada, el resumen, la descripción del puesto 
y cualquier formulario oficial o de registro en el expediente del empleado en la oficina de 
personal. 
 
4.2.4 Implementación LEAN CONSTRUCCTION 
 
En este capítulo proponemos los métodos, técnicas y herramientas que mejoren los procesos 
de construcción, gestión y administración de una obra, es por ello que en el capítulo tres se 
presentó las herramientas que plantea Lean Construcction, lo que sirvió como base para 
seleccionar aquellos que servirá para la aplicación de la empresa. 
El sistema Lean Construcction se apoya en una serie de herramientas que forman parte de él. 
Estas herramientas desarrolladas específicamente se justifican como una forma de simplificar la 
aplicación de Lean Construcction en los procesos de administración y gestión de una obra. Según 
distintos autores como Picchi en 1993 o Womack en 1996 las herramientas no son más, que la 
aplicación de los principios teóricos a la práctica profesional. (Gonzales A., 2013, pág. 96) 
La empresa iniciara con la aplicación de tres herramientas fundamentales para llevar el buen 
control de las obras de construcción, en el desarrollo del presente capitulo indicaremos los 
pasos a seguir en la implementación de las herramientas propuestas.  
 
Propuesta de aplicación 
Para la aplicación de las diferentes herramientas lean construcction que se propone se tendrá 
en cuenta los diferentes componentes de la obra como son, términos y condiciones, 
seguimientos, fases, reglas, etc. Para esto se tendrá en cuenta dos pasos fundamentales. Primero 
el Reconocimiento total del contrato y su modelo de ejecución, y segundo el proceso que  se 
seguirá para la aplicación de cada una de las tres herramientas. 
 
Primero. Reconocimiento total del contrato y su modelo de ejecución: 
Lectura del contrato, Para tener conocimiento de la obra en su totalidad, se realizara la 
lectura del contrato, apreciando las condiciones y requerimientos que debe cumplir el 
contratista,  en el aspecto, físico del proyecto, económico, intelectual (cumpliendo con el perfil 
adecuado para la ejecución) y demás obligaciones. De la misma forma se verifica las condiciones 
que deben cumplir el cliente o propietario frente al contratista. 
Los datos que se verificaran en la revisión de un contrato será: 
Naturaleza del contrato 
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Fecha de adjudicación del contrato 
Datos del cliente o propietario 
Datos del contratista o empresa constructora 
Dirección y ubicación de obra 
Representante legal 
Plazo de ejecución 
Modalidad de contratación 
Clausulas 
Coste del proyecto 
 
1. Sistema del Ultimo Planificador (SUP) 
 
El Sistema del Último Planificador es posiblemente la técnica más conocida dentro de la filosofía 
“Lean Construction”, se centra en la fase de ejecución en obra. Este sistema fue desarrollado en 
Estados Unidos por miembros del Lean Construction Institute (Ballard, 1994 y 2000; Ballard y 
Howell, 1998) y ha tenido una amplia difusión a nivel mundial especialmente en Estados Unidos 
y algunos países de Sudamérica. En Europa su aplicación ha sido más limitada, centrándose en 
Gran Bretaña y otros países del norte como Holanda o Dinamarca. El SUP es un sistema que 
complementa los sistemas de planificación tradicionales, mejorándolos al contemplar la 
variabilidad y los flujos de trabajo. Este sistema pretende incrementar la fiabilidad de la 
planificación y por tanto incrementar el rendimiento en la obra, para ello el sistema provee 
herramientas de planificación y control efectivas. El SUP está especialmente diseñado para 
mejorar el control de la incertidumbre en las obras, esto se consigue aplicando acciones 
concretas en los diferentes niveles de la planificación. (Gonzales A., 2013, pág. 109). 
Como empresa manejaremos una metodología estándar para la aplicación del Sistema Last 
Planner en la ejecución de las obras, tiendo en cuenta que cada obra de edificación es única y 




EL PROGRAMA MAESTRO 
 
El programa maestro define las tareas que se “deberían” hacer e incorpora la planificación de 
todas y cada una de las actividades del proyecto. En él se establecen las relaciones en el tiempo 
y en el espacio entre las diferentes actividades programadas, fijando los hitos parciales exigidos 
para el cumplimiento de los plazos establecidos y definiendo el alcance y los plazos de las 
entregas parciales si las hubiese (por ejemplo bloques independientes, accesos, zonas comunes, 
etc.) (Gonzales A., 2013). 
En este nivel identificamos  a todos los involucrados en la ejecución del proyecto, como el jefe 
de obra, los proveedores, contratistas, subcontratistas y otros agentes externos que puedan 
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intervenir. Para obtener el programa maestro realizamos una pull sessión, que es la planificación 
inicial general del proyecto. 
 
PULL SESSION: 
La pull session es dirigida por un facilitador, su misión será dar agilidad y orden a la reunión, para 
el desarrollo de la pull se debe tener listo el material de escritorio, una lámina o pizarra grande 
ubicado frente al mobiliario ordenado en forma de u, donde estará sentado cada participante. A 
continuación mostramos el proceso que sigue para desarrollar la pull session: 
 
Ilustración 13, pósit de color para cada participante 
Fuente: Imagen extraída de google imagen 
 
 
Ilustración 14, colocado de tareas, empezando desde la última actividad hasta el inicio de la primera actividad 
Fuente: Imagen extraída de google imagen 
 
1. Se invita a la dirección facultativa, al contratista principal, subcontratistas y demás 
involucrados en la construcción del proyecto a pasar al ambiente asignado. 
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Ilustración 15, distribución de los asistentes a la pull sesión 
Fuente: Imagen extraída de Google  http://www.coanfi.com/coanfi-last-planner-system/ 
 
2. Se realiza una introducción explicando de que trata, como funciona y que beneficios tendrá 
para cada uno de ellos la aplicación de la metodología de Last Planner Systen en el proyecto. 
3. Se entrega papeles tamaño A5 y un bolígrafo a cada contratista de preferencia de colores 
diferentes. 
4. Cada contratista deberá escribir en las hojas la tarea a trabajar, el tiempo aproximado que 
les tomará y mencionar que prerrequisitos necesitan para realizar dicha tarea. 
 
Ilustración 16, Cada contratista coloca la actividad y el tiempo en que lo hará. 
Fuente: Imagen extraída de Google/imágenes 
 
5. El especialista empezará a colocar las tareas comenzando por el último proceso, siendo la 
limpieza la actividad final para la entrega del proyecto, y seguidamente  se colocará que 
prerrequisitos se necesita y los días que tarda. Así  se ira colocando cada actividad de los 
contratistas en la parte  correspondiente, hasta llegar al primer trabajo de preliminares. 
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Ilustración 17, Imagen final de la programación de obra 
Fuente: Imagen extraída de Google/ imágenes 
 
6. Una vez culminada la colocación de las actividades se toma toda la información  y empezamos 
a trasladar al Project que nos permitirá gestionar y llevar el seguimiento de la planificación. 




La negociación consiste en realizar un ajuste de la programación que se obtuvo de la pull session, 
para ello el jefe de obra tiene que solapar tareas, reducir tiempos añadiendo recursos, centrarnos 
en el camino crítico, y mover tareas que estén fuera, para lograr ajustar la programación  en 




EL PROGRAMA INTERMEDIO: 
 
La programación intermedia profundiza en la planificación de las actividades a medio plazo. Este 
plazo intermedio es necesario que se defina según las necesidades de cada caso particular, 
pudiendo variar desde 4 o 5 semanas. De este modo, el programa intermedio define lo que se 
“puede” hacer en el periodo de tiempo estudiado. En el programa intermedio y para el periodo 
de programación que se adopte, se identifican e incorporan los suministros necesarios para el 
desarrollo de las actividades y los responsables de ellas. También se programan las tareas de 
flujo necesarias para avanzar en el desarrollo de la planificación maestra, tales como visitas de la 
dirección facultativa o la propiedad, inspecciones, pruebas y ensayos, intervenciones de agentes 
externos, etc., de modo que al incorporarse a la programación no sean un foco de desajustes y 
retrasos. (Gonzales A., 2013, pág. 112) 
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En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la programación intermedia: 
 
 
Tabla 2, Ejemplo de ilustración intermedia. 
Fuente: Citado por la Tesis "Aplicación de Herramientas Lean en la Gestión de Proyectos de Edificación", 
 
 
Pasos a seguir para el programa intermedio: 
 
1. Nos centraremos en un tiempo visto a cinco semanas, a medida que la obra va en curso 
iremos dejando atrás una semana y entrara a nuestra planilla las actividades de la nueva quinta 
semana. 
 
2. En el tiempo visto a cinco semanas, se identificará los recursos necesarios para el desarrollo 
de las actividades programadas. 
 
3. En la planilla de restricciones realizaremos un nivel de descomposición de tarea mayor de 
nuestro plan maestro, obteniendo así un inventario de tareas ejecutables,  que serán incluidas 




EL PROGRAMA SEMANAL: 
La programación semanal es la encargada de definir lo que “se hará” durante la siguiente semana 
de trabajo en función de los objetivos cumplidos en la planificación semanal finalizada, de los 
previstos en la planificación intermedia y de las restricciones existentes. Las actividades a realizar 
tienen que formar parte del inventario de trabajo ejecutable definido en la etapa anterior. Para 
la realización de esta programación es conveniente establecer una reunión (denominadas Pull 
Sessions en inglés), bien a principio de la semana o bien al final de esta, en la que se realice en 
primer lugar el análisis del cumplimiento de la planificación vencida y en segundo lugar el 
desarrollo de la planificación de la siguiente semana. (Gonzales A., 2013, pág. 113) 
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la programación semanal: 
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Tabla3, Tabla ejemplo de programación semanal 
Fuente: Citado por la Tesis "Aplicación de Herramientas Lean en la Gestión de Proyectos de Edificación" 
 
Pasos a seguir para el programa semanal: 
 
1. Se tendrá una reunión semanal con todos los involucrados en la ejecución de la obra donde 
se tratara sobre las tres planillas, primero la planilla del trabajo ejecutado, el control de la 
semana presente, y el plan de la próxima semana. 
 
2. Primero se revisa el cumplimiento no de la planificación ejecutada, detectando cuales han 
sido las causas del no cumplimiento de lo planificado, para corregir los desajustes que se 
pueden introducir en la planificación intermedia. 
 
3. Segundo realizaremos el control de trabajo de la semana presente, para solucionar algunas 
restricciones que se presentan en el momento. 
 
4. Tercero realizaremos el plan de la próxima semana, donde seleccionaremos todas las tareas 
que tengamos en el inventario listas para ser ejecutadas la próxima semana de acuerdo a 
nuestro plan maestro.  
 
En el plan maestro iremos marcando semana a semana nuestro avance de obra, y si es necesario, 
el plan maestro tendrá que ser modificado consecuentemente de acuerdo al grado de 
cumplimiento, el jefe de obra tiene que llevar las gestiones necesarias con el resto de 
colaboradores, para asegurar que el trabajo estará listo para ejecutarse en la semana indicada, 
nos anticipamos a las dificultades que surgen durante el proceso constructivo para conseguir el 




INDICADORES DE LAST PLANNER SYSTENM Para medir la efectividad de la planificación 
utilizaremos el PPC (porcentaje del plan cumplido). “Este indicador mide si los avances 
comprometidos por los Últimos Planificadores se lograron durante cada plan semanal. Se calcula 
como el número de actividades cumplidas dividido por el número de actividades totales en el 
período, logrando un indicador en unidad de porcentaje” Según la cita de (Gutierrez & 
Constanza, 2017, pág. 38) 
PPC%= N° de actividades cumplidas *100 
N° de actividades totales  
 
Implementación de Lean en la construcción -Cusco 
50       
 
De acuerdo a este resultado del PPC podremos medir el avance de las actividades de la obra 
como también señalaremos las razones  de las actividades que no se llegaron a cumplir, 




El Sistema del Último Planificador convierte los proyectos en cadenas de pequeños compromisos 
que han de renovarse permanentemente. Las revisiones de los compromisos en diferentes 
niveles de la planificación (inicial, semanal y diario) y los horizontes de tiempo más cercanos, 
favorecen que el trabajo fluya de manera más predecible y, por lo tanto, más confiable.  
El SUP es un sistema de planificación constante y coordinada con todos los agentes que 
desempeñarán las tareas. Así se favorece que la planificación global se readapte, de forma que 
un pequeño retraso en un día concreto no supone ni la pérdida de un día al final de la obra ni 
un incremento del coste final para el propietario. Dicho de otra forma, la planificación tradicional 
puede ser eficaz, pero no eficiente, teniendo que recurrir en muchos casos a amenazar con 
aplicar las penalizaciones por retrasos contempladas en los contratos. Este modelo de 
planificación es más colaborativo y dinámico, y por lo tanto pretende llegar a ser más eficiente. 
Se coordina mediante reuniones periódicas, donde intervienen el jefe de obra, el encargado, y 
todos los responsables de las subcontratas y proveedores contratados por la constructora para 
cada una de las tareas. En la reunión se planifica la obra de acuerdo con la fecha de entrega 
pactada con el propietario. Esta planificación es colaborativa: cada proveedor y subcontratista 
sabe que el compromiso que adquiere, no solo lo adquiere con la constructora, sino con el resto 
de intervinientes en los trabajos que pueden depender de él. (Gonzales A., 2013, pág. 115) 
 
2. Aplicación de las 5S 
El método de las 5 S´s es una técnica de trabajo ligada a la filosofía de calidad total. Tuvo su 
origen en Japón, bajo la supervisión de W. E. Deming hace más de 40 años, y está incluida dentro 
de los métodos de mejora continua o “Gemba Kaizen”. 
Consiste en un método de gestión que busca crear entornos que permitan maximizar los 
recursos, el tiempo y la productividad dentro de las organizaciones. Es decir, son herramientas 
de calidad que permiten implementar y establecer procedimientos para desarrollar un ambiente 
de trabajo agradable y eficiente, en un clima de seguridad, orden y limpieza, que facilite la 
realización de las actividades diarias. (Gonzales A., 2013, pág. 84) 
Se basa en 5 principios, cada uno de estos principios comienza por una S, que quiere conseguir 
un lugar de trabajo más organizado, ordenado,  limpio  de una de forma permanente que se 
mantenga, donde exista mayor seguridad, productividad y un mejor entorno laboral, Es por ello 
que las 5s es una de las herramientas que se aplicara como parte de la implementación de lean 
construcction de la empresa, y a continuación tenemos el procedimiento que se seguirá para su 
aplicación: 
 
PASO I.- Seiri (clasificar) 
 
Primero se realizara un recorrido por la obra identificando restos de materiales que ha quedado 
de los trabajos previos realizados, materiales que no hace falta que no se ha usado todavía pero 
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que está ocupando un espacio en obra generando molestias, que cuando se tiene que empezar 
un trabajo en esa zona  toca cambiar de sitio. 
En la identificación de cada elemento aplicaremos el siguiente flujo grama y según al resultado se 
desechara o se ordenara. 
 
Ilustración 18, Análisis de flujo para mantener la clasificación correcta de cualquier objeto 
Fuente: Citado por la tesis “Implementación de metodología 5S para optimizar la logística interna de micro pequeñas 




Ilustración 19, Identificación o clasificación de elementos en obra 
Fuente: Tesis “Aplicación de herramientas Lean en la Gestión de proyectos de edificación”, Gonzales 2013, pág.86 
 
PASO II.- Seiton (organizar) 
En función a las diferentes fases que pasa en  la obra se establecerá una zona para delimitar los 
lugares para cada cosa (donde se colocaran los equipos, el acopio, las herramientas, los residuos, 
etc.), y se verá la mejor zona de paso o circulación. 
Con este principio se trata de alcanzar un nivel de orden óptimo para producir con calidad y 
eficiencia. 
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Ilustración 20, En la imagen podemos ver el orden de la zona de acopio de una obra. 




Ilustración 21, En esta imagen vemos los artículos de trabajo ordenados para su fácil localización. 
Fuente: ilustración extraída de google imagen 
 
 
PASO III.- Seiso (limpieza) 
Una vez se haya establecido una zona para cada cosa se procede con la limpieza y con la 
delimitación, se empezara a marcar cada zona, y se coloca la cartelería donde se indica que cosas 
van en cada lugar. 
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Ilustración 22, Limpieza en obra, y colocado de cartel. 
Fuente: extraído de google imagen 
 
 
                        
Ilustración 23, Colocado de cartelería para la localización de los diferentes elementos 
Fuente: ilustración extraída de google imagen 
 
PASO IV.- Seiketsu (estandarizar) 
Explicar a todo el equipo el funcionamiento, ósea crear el procedimiento para que se genere el 
hábito posteriormente que cada persona lleve cada cosa al lugar establecido. 
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Ilustración 24,  En la imagen vemos el método por el cual se estandarizara el funcionamiento de los principios. 
Fuente: ilustración extraída de google imagen 
 
PASO V.- Shitsuke (crear habito) 
Semanalmente nos reunimos con el equipo y vamos estableciendo que zonas son de las que se 
va hacer cargo cada uno para que esté limpio, ordenado y organizado, y así vamos involucrando 
en esta metodología a cada grupo que va ingresando. 
 
Ilustración 25, Mantener los procedimientos establecidos, aplicando la mejora continua 
Fuente: ilustración extraída de google imagen 
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CONCLUSION 
La aplicación de las 5 S´s en la construcción implica un cambio importante en la forma habitual 
de trabajo, esta herramienta consigue crear sub procesos de las cinco acciones que las incluye 
en el proceso  de la construcción, haciendo de estos los principios básicos que se deben cumplir 
en todos los niveles de un proyecto, desde los puestos directos de obra hasta el trabajo 
administrativo. 
La adaptación de esta herramienta en la construcción implica un fuerte compromiso de todos 
los implicados, genera grandes beneficios para el proyecto y para los participantes a pesar de ser 
un sector de producción dinámica, que maneja gran cantidad de personal subcontratado, y que 
existen mayores factores de riesgo, etc. 
Las empresas que consiguen implantar estos principios logran tener una buena imagen al ejecutar 
obras bien organizadas y elaboradas, generando ellos mismos la llegada de nuevos encargos.  
 
4.3 Análisis de mercado         
 
La tarea de la investigación de mercados consiste en satisfacer las necesidades de información y 
brindar a la empresa representada por la gerencia o responsables de la misma datos actualizados, 
exactos, importantes y confiables que le permitan en base a esto tomar decisiones relevantes 
para un adecuado desarrollo y funcionamiento organizativo. (ESPINOSA JACOME, 2013, pág. 
107). 
Nuestra empresa se encuentra dentro del sector de las consultorías es por ello que hacemos 
un estudio de mercado dentro de este sector, para lo cual iniciamos definiendo lo que es una 
consultoría. 
Es necesario definirla como un servicio profesional que se basa en el asesoramiento hecho por 
expertos a las empresas para enfrentar diversos retos en el mundo de los negocios. Ante un 
mercado globalizado la competencia es cada vez mayor, por lo que las empresas necesitan 
replantear continuamente sus acciones para seguir siendo competitivas, ingresar a otros 
mercados o mantenerse en los que están.  
Ante estos retos nace la consultoría como una actividad que busca ayudar a las empresas a 
encontrar las mejores soluciones en las diversas áreas de gestión y ayudarlos a implementarlas. 
El consultor juega un papel vital en este proceso, pues es el encargado de iniciar e implantar el 
cambio en las empresas, así como de desarrollar las habilidades del personal con la finalidad de 
conseguir el aumento de la productividad, la eficiencia y la eficacia, en búsqueda de lograr los 
objetivos empresariales. 
El sector de servicios profesionales viene creciendo a un ritmo promedio anual de 7.17%. 
Podemos observar que el crecimiento más alto que tuvo la industria de la consultoría fue en el 
2014, con 9%, mientras que ese mismo año el PBI tuvo uno de sus rendimientos más bajos 
(2.4%); con ello podríamos inferir que la desaceleración genera la necesidad de mejorar las 
capacidades, ya que al disminuir las ventas se vuelve imperativo ser más eficiente y, por lo tanto, 
las empresas recurren más al servicio de consultoría. 
Según el estudio realizado por ICEX, La industria de la consultoría tiene poco tiempo en el 
Perú, en razón de que hasta los primeros años en la década de los 90 se tuvo una economía 
cerrada, en donde la competitividad y calidad no eran factores críticos para el crecimiento. La 
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liberalización después del Gobierno de Fujimori, la globalización y el favorable entorno 
económico del Perú, han generado que se den las condiciones del crecimiento de la industria y 
el ingreso de empresas consultoras extranjeras, especialmente americanas, lo que también ha 
contribuido a dinamizar el sector. Ante este nuevo escenario más competitivo, la consultoría 
adquiere un papel clave, ya que las empresas reconocen que es necesario invertir en mejorar 
sus capacidades para lograr una mejor cuota de mercado. 
Ante este contexto, se vuelve evidente la importancia de la consultoría por la necesidad del 
fortalecimiento de las capacidades y una competencia globalizada. 
La oferta de empresas consultoras en el Perú aún es baja, comparada con el número de empresas 
existentes y, aunque viene creciendo, sobre todo la cantidad de consultores independientes, aún 
hay un gran mercado desatendido.  
Las empresas consultoras grandes son en su mayoría empresas extranjeras, lo cual es valorado 
sobre todo por las empresas grandes y medianas peruanas como un atributo que genera 
confianza, factor aprovechado por las transnacionales.  
Estas empresas atienden muy poco el sector de pequeña empresa, ya que no es rentable por su 
nivel de precios y costos. 
La gran empresa es la que genera la mayor demanda de consultoría, especialmente en consultoría 
estratégica, mientras que las empresas pequeñas demandan consultoría en el área legal y 
tributaria.  
El sector empresarial peruano está conformado principalmente por pymes. El total de empresas 
en el Perú es de cerca de 3 700 000, de las cuales el 99% son mipymes (Micro, pequeñas y 
medianas empresas). De este total, el 42% se encuentra en Lima, y facturan el 20% de las ventas 
totales. (Lossio Andrade, 2016, pág. 26) 
En el siguiente cuadro extraído de la tesis de (Lossio Andrade, 2016, pág. 20) se muestra un 
estudio de las tres categorías de consultoras existentes en el Perú que se distinguen según a las 
características mencionadas. En el Perú existen un total de 2097 consultoras que se dedican a 
brindar distintos servicios a las empresas. 
De este estudio podemos indicar que el número de consultoras existentes es insuficiente para 
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Tabla 4 - fuente: Elaboración propia con información de LinkedIn y Perú: The Top 10 0000 companies 
 
4.3.1 Aplicación de Lean en empresas en el Perú: 
 
Al no tener un estudio cuantitativo sobre la aplicación de Lean Construction en el Perú, damos 
a conocer una aproximación de la aplicación de Lean Manufacturing en las empresas industriales 
de Lima  hasta el año 2014. 
Investigaciones recientes en el Perú, han confirmado la validez de este modelo de gestión de 
operaciones aplicado en los sistemas de producción en los sectores manufactura y construcción.  
De un universo de 63,115 empresas industriales formales de Lima, se tomó una muestra de 258 
empresas, a las que se aplicó una encuesta de 44 preguntas. En el procesamiento de datos se 
eliminó la data de microempresa por falta de aporte. 
En general el 92% de microempresas y 88% de pequeñas empresas no conocen el modelo ni lo 
aplican. El 63% de medianas empresas, 90% de grandes empresas y 94% de empresas corporativas 
si utilizan Lean Manufacturing y han obtenido mejora de resultados en la gestión de la 
producción. Las herramientas más utilizadas son 5´S, Mejora Continua, análisis de cuellos de 
botella, JIT, diagrama de causa&efecto, flujo continuo de producción, hoshin kanri, TPM, visual 
management, six sigma, SMED, OEE, poka yoke, mapa de flujo de valor, kanban, tack time, flujo 
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En las dimensiones de la variable independiente Lean Manufacturing el 30% de empresas ha 
alcanzado un nivel alto de identificación y eliminación de desperdicios del proceso, el 38% ha 
logrado un nivel alto en la aplicación de mejora continua y el 25% de empresas ha logrado 
desarrollar una fuerte cultura Lean. En las dimensiones de la variable dependiente, el 32% de 
empresas alcanzaron ahorros superiores a 21% en costos de producción, el 25% tuvieron alto 
nivel de mejora en la calidad de productos y el 41% alcanzaron alto nivel de mejora de los 
tiempos de entrega de productos. (Narvaez Pozo, 2015). 
Otro aspecto que se ha tomado en consideración para realizar un estudio de la existencia de 
consultoras de Lean manufacturing y Lean Constructión específicamente en Lima y Cusco es a 
través de la página web del directorio de empresas “Yalwa”, y a través de Google maps. 
De acuerdo al estudio que se realizó en la página web de cada una de estas empresas, podemos 
indicar que mayormente estas empresas se dedican a brindar servicios de capacitaciones en aulas 
en un horario establecido, y son muy pocos las empresas que se dedican a brindar consultorías 
a las empresas que están en actividad. 
Las empresas mencionadas a continuación son las que tienen su sede principal en la capital que 
es Lima, y que algunas de ellas brindan servicios en provincias como Cusco. Resaltando de esta 
manera que en la ciudad del Cusco no existe una empresa que brinde servicios de consultoría 
de Lean construction a empresas en actividad. 
 Lean Perú, empresa dedicada a la brindar capacitaciones y consultorías, basados en la 
metodología Six Sigma 
 K-K GROUP, empresa que se dedica específicamente a dar capacitaciones en aulas de Lean 
construction. 
 ab Escuela de construcción, empresa dedicada exclusivamente a brindar capacitaciones en 
aulas de Lean y BIM. 
 Quality Consulting Solutions, empresa dedicada a brindar servicios de capacitaciones y 
servicios sobre gestión de proyectos en la construcción, haciendo uso de las herramientas 
de last planner y Bim. 
 Ideas Campus, empresa dedicada a brindar capacitaciones en Lean manufacturing en 
distintas provincias así como en Lima, Arequipa, Cusco, etc. 
 
4.4 Plan de marketing: 
 
Según los conceptos más generales de la planeación, el plan de marketing se define como un 
documento que se elabora anualmente, que contiene acciones y estrategias necesarias para 
alcanzar objetivos del área y de la compañía, el cual puede ser para un bien, servicio, una marca 
o una gama de productos, en ciertas empresas este plan se elabora con periodicidad diferente 
ya que puede ser semestral, anual, etc., lo que no es tan relevante ya que lo más importante 
dejando a un lado este aspecto  y el formato empleado es que el plan contenga los elementos 
fundamentales de un proceso de planeación que se traduce en ¿Qué se va hacer? y ¿Cómo se va 
hacer? Según la cita de (ESPINOSA JACOME, 2013, pág. 4). 
La función de marketing es un proceso de captación, estimulación, compresión y satisfacción de 
necesidades de los consumidores que involucra a toda una organización.  
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Diferencia del plan de marketing de bienes y de servicios: 
Las grandes diferencias entre el marketing de bienes y el de servicios suelen atribuirse a cuatro 
características distintivas. 
- La intangibilidad, que significa que los servicios carecen de sustancia material y, por ende no 
podemos avaluarlos como hacemos con los bienes. 
- La inseparabilidad refleja la interrelación existente entre los prestadores de servicios y sus 
clientes. A diferencia de los productores de bienes, los prestadores de servicios interactúan 
frente a frente con sus clientes, los cuales tienen una participación directa en el proceso de 
producción del servicio. 
- La heterogeneidad pertenece a la variabilidad inherente al proceso de prestación del 
servicio. El problema básico del marketing, en relación con la heterogeneidad, es la dificultad 
que la empresa de servicios tiene para ofrecer, con regularidad, estandarización y control 
de calidad. 
- Es perecedero, esto se refiere a la imposibilidad en que el prestador de un servicio almacene 
o tenga inventarios de servicios. Los servicios que no se usan en el momento indicado dejan 
de existir. 
 
4.4.1 Información y análisis de la situación: 
 
Mercados a los que va dirigido la empresa: 
 
El mercado objetivo de la empresa  son constructoras grandes y medianas (PYMES). Empresas 
constructoras que actualmente han implementado en su estructura funcional la aplicación de la 
metodología LEAN. 
 
Serán empresas promotoras y constructoras que estén buscando una nueva manera de gestionar 
la ejecución de sus obras, para lograr cumplir plazos de entrega, siendo los retrasos uno de sus 
problemas comunes. Otro de los beneficios de hacer uso del servicio de la empresa, es que se 
podrá mantener el presupuesto,  la mayoría de los proyectos y obras de construcción hoy en 
día terminan gastando más dinero del que presupuestaron en un inicio.  
 
Obviamente encontraremos en un principio resistencia al cambio, a pesar de los desarrollos 
tecnológicos, la construcción avanza poco a poco en pequeños pasos en este sentido. Pero hoy 
en día las metodologías BIM y LEAN se están implementando cada vez más. 
 
Lugar:  
Hace referencia a todo el proceso que permite al consumidor recibir el servicio, ósea mediante 
que canal se llegara a brindar el servicio. 
 
Al ser un servicio el que brinda la empresa, el canal de distribución será de manera directa, ya 
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El lugar de lanzamiento de la empresa, como ya se ha mencionado antes, será en la ciudad del 
Cusco, ubicada en la Avenida  de la Cultura. 
La actividad no requiere de maquinaria especifica ni de  instalaciones, por lo que será necesario 
solo contar con una oficina, dos ordenadores, internet, impresora, escritorios,  papelería de 
oficina, desplazarse periódicamente a la ubicación de los clientes y su mano de obra para poder 




La metodología Lean construcción es una filosofía nueva que  trae consigo beneficios para los 
proyectos del sector de la edificación. Por ello la empresa enfocara sus esfuerzos en presentar 




Compradores potenciales: serán los clientes a quienes enfocaremos los servicios de la empresa: 
constructoras grandes y PYMES. 
 
Necesidades del cliente: se resumen sobre todo a dos premisas, Cumplir plazos de entrega y 
Mantener el presupuesto inicial del proyecto, el propósito final es lograr estos objetivos sin dejar 
de lado las necesidades y requerimientos del cliente final. 
 
¿Cómo hacer llegar el mensaje a nuestro cliente?: Actualmente la metodología Lean construction 
es relativamente nueva, por lo que no se tiene conocimiento  en todos los lugares del país, es 
decir pocas personas del sector de la edificación la conocen.  
La empresa enfocara sus esfuerzos en hacer llegar el mensaje a sus clientes potenciales por 
diferentes medios de comunicación como, periódicos, revistas, radio, televisión, charlas, etc. 
 
 
Objetivos de la empresa: 
 
Cortó plazo, 
- Dar a conocer la empresa en el público objetivo de la región Cusco 
- Conquistar el 10% del mercado de la región Cusco 
 
Mediano plazo, 
- Dar a conocer el servicio de la empresa en el público objetivo de Perú 
- Incrementar los servicios a más empresas 
- Incrementar la cuota de mercado, conquistar el 10% del mercado nacional. 
 
Largo plazo, 
- Incrementar el servicio de consultoría 
- Incrementar los beneficios de la empresa 
Servicio de la empresa Consumidor final
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Penetración de mercado. 
 
Desarrollo de Productos. 
 
























- Conquistar el 25% del mercado nacional 
- Posicionarnos en el mercado nacional 
 
4.4.1 Estrategia corporativa: 
 
Posicionamiento: 
Es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor y cliente, este tipo de 
estrategias consiste en definir la imagen que se quiere conferir a la empresa o productos, de 
manera que el mercado objetivo aprecie la diferencia competitiva de la empresa sobre la 
competidora. Citado por (Espinosa Jacome, 2013). 
 La empresa busca el posicionamiento basado  en el consumidor, ofreciendo al mercado un 
servicio eficiente y de calidad que responda a las necesidades que existe en el sector de la 
construcción. 
 Se implantara una campaña de marketing que potencie las características que nos diferencian 
de la competencia que se basan en lo siguiente: Entregas de obra a tiempo, control del 
presupuesto inicial del proyecto, y entrega de un proyecto de calidad al cliente.  
 











Tabla 5 - Fuente: Elaboración propia, Matriz Ansoff 
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Desarrollo de mercados: Productos, servicios actuales en mercados nuevos: 
 
- La empresa brindara sus servicios  en toda la región de Cusco, conocido  como un servicio 
de buena calidad y de satisfacción al cliente. 
- El objetivo de utilizar esta estrategia es la de expandir nuestros servicios en nuevos 
mercados nacionales. 
- Buscamos comercializar en ciudades donde aún no seamos conocidos 
- Mediante campañas publicitarias, ferias de construcción, páginas web, redes sociales, el boca 
a boca.  
 
Promoción: 
Presupuesto del plan de marketing: 
 
El marketing es indispensable para toda empresa ya sea para una empresa que está ya establecida 
o una que está recién por empezar. 
 
La empresa buscara conseguir un impacto positivo en el mercado de la construcción, para ello 
la publicidad y las relaciones publicas estarán cubiertas por un profesional que se haga cargo de 
ciertos aspectos que los inversionistas desconocemos. 
 
 
 Diseño de Web y redes sociales   S/. 1,500.00 
Campañas publicitarias y ferias de construcción S/. 1,500.00 
El presupuesto total para el plan de marketing es de S/. 3,000.00 anuales el cual se distribuirá 
trimestralmente para realizar las actividades de publicidad durante el transcurso del año. 
4.5 Plan económico financiero. 
 
Datos de la empresa: 
En este capítulo se analiza el plan económico financiero de la empresa prevista para su etapa 
inicial, el ritmo de ventas y financiación. 
 
Datos Generales del proyecto 
Ubicación Av. La Cultura - Cusco 
Nombre de la empresa CONSTRUCTION IN TIME   
Fecha de inicio Febrero 2021 
Ejercicios de la previsión Año 1 Año 2 Año 3 
2021 2022 2023 
Forma jurídica Fiscal “Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L)”, 
Tabla 6 - Datos generales del proyecto 
 
4.5.1 Plan de inversión inicial y financiación. 
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PLAN DE INVERSION INICIAL 
Concepto Importe %Amortización 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado Intangible 20,554.20   
Aplicaciones informáticas 17,554.20 33% 
Fondo de comercio 3,000.00 10% 
Inmovilizado Material 14,850.00   
Mobiliario de oficina 1,750.00 10% 
Equipamiento informático 13,100.00 25% 
Otro Inmovilizado Material   
ACTIVO CORRIENTE 
Circulante 226,380.00   
Provisión de fondos 226,380.00  
Otros   
TOTAL ACTIVO 261,784.20   
TOTAL AMORTIZACIONES 9,542.89   
Tabla 7- Plan de inversión inicial. 
 
Para el inicio con el servicio de la empresa se realiza el aporte de s/. 50 000 por parte del 
creador, cantidad que no es suficiente para la implementación de la empresa. Por lo que ha 
previsto realizar un préstamo bancario de s/. 211,784.20, monto que permitirá financiar el 
proyecto durante los tres primeros años. 
 
4.5.2 Plan de financiación 
PLAN DE FINANCIACION 
Concepto Importe % 
PATRIMONIO NETO: 
Capital  o aportaciones de socios 50,000.00 19% 
PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo por prestamos recibidos 211,784.20 81% 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 0.00 0% 
Otros (Proveedores, acreedores, anticipos de clientes) 0.00 0% 
TOTAL FINANCIACION 261,784.20   
Tabla 8 - Plan de financiación. 
 
El préstamo que se realiza con la entidad bancaria corresponde a un préstamo francés, 
financiado para 6 años, con una tasa anual de 7% 
 
PRINCIPAL 211784.20 
INTERES ANUAL 6% 
INTERES MENSUAL 0.58% 
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Cta. Amort.  







0         261,784.20 258,119.22  
1 4,463.16 1,527.07  2,936.09  2,936.09 258,848.11 -4,463.16 
2 4,463.16 1,509.95  2,953.21  5,889.30 255,894.90 -4,463.16 
3 4,463.16 1,492.72  2,970.44  8,859.74 252,924.46 -4,463.16 
4 4,463.16 1,475.39  2,987.77  11,847.51 249,936.69 -4,463.16 
5 4,463.16 1,457.96  3,005.20  14,852.70 246,931.50 -4,463.16 
6 4,463.16 1,440.43  3,022.73  17,875.43 243,908.77 -4,463.16 
7 4,463.16 1,422.80  3,040.36  20,915.79 240,868.41 -4,463.16 
8 4,463.16 1,405.07  3,058.09  23,973.88 237,810.32 -4,463.16 
9 4,463.16 1,387.23  3,075.93  27,049.82 234,734.38 -4,463.16 
10 4,463.16 1,369.28  3,093.88  30,143.70 231,640.50 -4,463.16 
11 4,463.16 1,351.24  3,111.92  33,255.62 228,528.58 -4,463.16 
12 4,463.16 1,333.08  3,130.08  36,385.70 225,398.50 -4,463.16 
13 4,463.16 1,314.82  3,148.34  39,534.03 222,250.17 -4,463.16 
14 4,463.16 1,296.46  3,166.70  42,700.73 219,083.47 -4,463.16 
15 4,463.16 1,277.99  3,185.17  45,885.91 215,898.29 -4,463.16 
16 4,463.16 1,259.41  3,203.75  49,089.66 212,694.54 -4,463.16 
17 4,463.16 1,240.72  3,222.44  52,312.10 209,472.10 -4,463.16 
18 4,463.16 1,221.92  3,241.24  55,553.34 206,230.86 -4,463.16 
19 4,463.16 1,203.01  3,260.15  58,813.49 202,970.71 -4,463.16 
20 4,463.16 1,184.00  3,279.16  62,092.66 199,691.54 -4,463.16 
21 4,463.16 1,164.87  3,298.29  65,390.95 196,393.25 -4,463.16 
22 4,463.16 1,145.63  3,317.53  68,708.48 193,075.72 -4,463.16 
23 4,463.16 1,126.28  3,336.89  72,045.37 189,738.83 -4,463.16 
24 4,463.16 1,106.81  3,356.35  75,401.72 186,382.48 -4,463.16 
25 4,463.16 1,087.23  3,375.93  78,777.65 183,006.55 -4,463.16 
26 4,463.16 1,067.54  3,395.62  82,173.27 179,610.93 -4,463.16 
27 4,463.16 1,047.73  3,415.43  85,588.70 176,195.50 -4,463.16 
28 4,463.16 1,027.81  3,435.35  89,024.05 172,760.15 -4,463.16 
29 4,463.16 1,007.77  3,455.39  92,479.45 169,304.75 -4,463.16 
30 4,463.16 987.61  3,475.55  95,955.00 165,829.20 -4,463.16 
31 4,463.16 967.34  3,495.82  99,450.82 162,333.38 -4,463.16 
32 4,463.16 946.94  3,516.22  102,967.03 158,817.17 -4,463.16 
33 4,463.16 926.43  3,536.73  106,503.76 155,280.44 -4,463.16 
34 4,463.16 905.80  3,557.36  110,061.12 151,723.08 -4,463.16 
35 4,463.16 885.05  3,578.11  113,639.23 148,144.97 -4,463.16 
36 4,463.16 864.18  3,598.98  117,238.21 144,545.99 -4,463.16 
37 4,463.16 843.18  3,619.98  120,858.19 140,926.01 -4,463.16 
38 4,463.16 822.07  3,641.09  124,499.28 137,284.92 -4,463.16 
39 4,463.16 800.83  3,662.33  128,161.61 133,622.59 -4,463.16 
40 4,463.16 779.47  3,683.70  131,845.31 129,938.89 -4,463.16 
Implementación de Lean en la construcción -Cusco 
65       
 
41 4,463.16 757.98  3,705.18  135,550.49 126,233.71 -4,463.16 
42 4,463.16 736.36  3,726.80  139,277.29 122,506.91 -4,463.16 
43 4,463.16 714.62  3,748.54  143,025.82 118,758.38 -4,463.16 
44 4,463.16 692.76  3,770.40  146,796.23 114,987.97 -4,463.16 
45 4,463.16 670.76  3,792.40  150,588.62 111,195.58 -4,463.16 
46 4,463.16 648.64  3,814.52  154,403.14 107,381.06 -4,463.16 
47 4,463.16 626.39  3,836.77  158,239.91 103,544.29 -4,463.16 
48 4,463.16 604.01  3,859.15  162,099.07 99,685.13 -4,463.16 
49 4,463.16 581.50  3,881.66  165,980.73 95,803.47 -4,463.16 
50 4,463.16 558.85  3,904.31  169,885.04 91,899.16 -4,463.16 
51 4,463.16 536.08  3,927.08  173,812.12 87,972.08 -4,463.16 
52 4,463.16 513.17  3,949.99  177,762.11 84,022.09 -4,463.16 
53 4,463.16 490.13  3,973.03  181,735.14 80,049.06 -4,463.16 
54 4,463.16 466.95  3,996.21  185,731.35 76,052.85 -4,463.16 
55 4,463.16 443.64  4,019.52  189,750.87 72,033.33 -4,463.16 
56 4,463.16 420.19  4,042.97  193,793.83 67,990.37 -4,463.16 
57 4,463.16 396.61  4,066.55  197,860.38 63,923.82 -4,463.16 
58 4,463.16 372.89  4,090.27  201,950.66 59,833.54 -4,463.16 
59 4,463.16 349.03  4,114.13  206,064.79 55,719.41 -4,463.16 
60 4,463.16 325.03  4,138.13  210,202.92 51,581.28 -4,463.16 
61 4,463.16 300.89  4,162.27  214,365.19 47,419.01 -4,463.16 
62 4,463.16 276.61  4,186.55  218,551.74 43,232.46 -4,463.16 
63 4,463.16 252.19  4,210.97  222,762.71 39,021.49 -4,463.16 
64 4,463.16 227.63  4,235.54  226,998.24 34,785.96 -4,463.16 
65 4,463.16 202.92  4,260.24  231,258.49 30,525.71 -4,463.16 
66 4,463.16 178.07  4,285.09  235,543.58 26,240.62 -4,463.16 
67 4,463.16 153.07  4,310.09  239,853.67 21,930.53 -4,463.16 
68 4,463.16 127.93  4,335.23  244,188.90 17,595.30 -4,463.16 
69 4,463.16 102.64  4,360.52  248,549.42 13,234.78 -4,463.16 
70 4,463.16 77.20  4,385.96  252,935.38 8,848.82 -4,463.16 
71 4,463.16 51.62  4,411.54  257,346.92 4,437.28 -4,463.16 
72 4,463.16 25.88  4,437.28  261,784.20 0.00 -4,463.16 
Tabla 9 - Elaboración propia – Préstamo Francés. 
 
4.5.3 Previsión de ventas y consumos 
 
PREVICION DE VENTAS  
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
Servicio consultoría Ventas 
Cantidad de servicio 10.00 15.00 20.00 
Precio de servicio 5,000.00 5,500.00 6,000.00 
Importe 50,000.00 82,500.00 120,000.00 
Consumo/servicio 300.00 300.00 300.00 
TOTAL SERVICIO 50,000.00 82,500.00 120,000.00 
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TOTAL CONSUMO 3,000.00 4,500.00 6,000.00 
Tabla 10 - Elaboración propia – Previsión de ventas 
Al ser una empresa nueva, que se encuentra en etapa de desarrollo, el primer año se prevé 
entrar en el mercado con mínimo de servicios, el cual ira incrementando cada año, como 
resultado del plan estratégico de marketing a implantar desde el lanzamiento del producto. 
4.5.4 Gastos de explotación 
 
Son los gatos ordinarios de la empresa, necesaria para la implementación del servicio que se 
brindara. Al ser una empresa nueva en el mercado con poca financiación, se ha considerado un 
salario intermedio para el personal. 
El objetivo de la empresa es darnos a conocer y posicionarnos en el mercado. 
 
GASTOS DE EXPLOTACION 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
Otros gastos de explotación 13,150.00 13,250.00 13,400.05 
Arrendamiento 7,200.00 7,200.00 7,200.00 
Primas de seguros 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
Publicidad y relaciones publicas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
Suministros 200.00 300.00 400.05 
Servicios Básicos 250.00 250.00 300.00 
Otros Tributos (IGV)    
Gastos de personal contrato 52,645.32 52,645.32 78,967.98 
Sueldos 38,400.00 38,400.00 57,600.00 
Seguridad social 14,245.32 14,245.32 21,367.98 
    
GASTOS DE FINANCIEROS 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
Devolución prestamos, créditos, etc. 47,729.57 47,729.57 47,729.57 
 










4.5.5 Previsión de tesorería 
 







CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8  MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Saldo inicial - Cobros
Cobros clientes/ventas 7,500.00 5,000.00 5,000.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 7,500.00
Capital/Recursos propios 50,000.00
Prestamos 211,784.20
Total cobros - pagos 261,784.20 0.00 0.00 0.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 7,500.00
Otros proveedores
Sueldos y salarios (Netos) 
de personal contratado 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Seguridad social y otros del
 personal contratado 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11 1,187.11
Otros tributos (IBI, IAE,..)
Publicidad, propaganda 
y relaciones publicas 750.00 750.00 750.00 750.00
Primas de seguros 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33
Arrendamientos y 
conservacion 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Devoluciones prestamos,
 creditos, etc. 4,463.16 4,463.16 4,463.16 4,463.16 4,463.16 4,463.16 4,463.16 4,463.16 4,463.16 4,463.16 4,463.16
Total pagos 5,945.44 9,658.60 9,658.60 10,408.60 9,658.60 9,658.60 10,408.60 9,658.60 9,658.60 10,408.60 9,658.60 9,658.60
IVA repercutido
IVA soportado 280.50 948.87 948.87 1,083.87 948.87 948.87 1,083.87 948.87 948.87 1,083.87 948.87 948.87
Pago de IVA 280.50 948.87 948.87 1,083.87 948.87 948.87 1,083.87 948.87 948.87 1,083.87 948.87 948.87
DIFERENCIA COBROS
 - PAGOS 255,838.76 -9,658.60 -9,658.60 -10,408.60 -2,158.60 -4,658.60 -5,408.60 -2,158.60 -2,158.60 -5,408.60 -4,658.60 -2,158.60
ACUMULADO 255,838.76 246,180.16 236,521.56 226,112.96 223,954.36 219,295.76 213,887.16 211,728.56 209,569.96 204,161.36 199,502.75 197,344.15
PREVISION DE TESORERIA
4.5.6 Cuenta de pérdidas y ganancias provisionales 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 
  Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas 50,000.00 82,500.00 120,000.00 
Consumo -300.00 -300.00 -300.00 
Gastos de personal contratado -38,400.00 -38,400.00 -57,600.00 
Otros gastos de explotación -13,150.00 -13,250.00 -13,400.05 
Amortizaciones -9,542.88 -9,542.88 -9,542.88 
RTDO. DE EXPLOTACION -11,392.88 21,007.12 39,157.07 
BAII       
Gastos financieros -47,729.57 -47,729.57 -47,729.57 
BAI -59,122.45 -26,722.45 -8,572.50 
Impuestos    
Tipo Impositivo (18%) 18% 18% 18% 
RESULTADO -59,122.45 -26,722.45 -8,572.50 
 
El estado financiero para los tres primeros años se prevé que será negativo, dado que los 
ingresos por venta son menores a los gastos operativos de la empresa. 
 
4.5.7 Balance de situación provisional 
 
En el siguiente cuadro se describe la situación económica financiera de la empresa para el primer 
año de tolerabilidad. 
BALANCE DE SITUACION PROVICIONAL 
ACTIVO Año I 
Activo No Corriente: 35,404.20 
Inmovilizado Intangible 20,554.20 
Inmovilizado Material 14,850.00 
Inmovilizado Financiero  
Amortización Acumulada  
Activo Corriente: 226,380.00 
Provisiones de fondos 226,380.00 
Tesorería  
Total activo 261,784.20 
  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50,000.00 
PATRIMONIO NETO:   
Capital social 50,000.00 
Resultados del ejercicio  
PASIVO NO CORRIENTE  211,784.20 
Deudas a largo plazo:  
Deudas a largo plazo por prestamos recibidos 211784.2 
PASIVO CORRIENTE 0.00 
Deudas a corto plazo con entidades de crédito  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  
Total Pasivo 261,784.20 
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